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uporaba standarda za opis procesov IDEF0. Z uporabo navedenega standarda smo pridobili izboljšani 
uvid v proces zunanjega državnega nadzora procesa gradnje in identificirali nekatere elemente 
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ABSTRACT: 
 
Construction process supervision is as broad and complex domain. Legal requirements defining 
a construction process represent a legal framework for any building project. Building projects 
are exposed to different risks. In order to improve managing of projects and relative risks a 
specific knowledge domain - project management was developed. Main task of the project 
management is analysis and control of uncertain events, which can affect the construction 
process and prevent successful accomplishment of project goals. Efficient and effective 
supervision enables rapid identification of possible deviations from planned construction 
process caused by different events. It is therefore necessary to define and analyse risk factors 
that can cause these unpredictable events in the early stages of construction planning process. 
The next step is definition of preventive activities, which should be implemented.  
Different categories of supervision activities follow the construction process and provide its 
regular validation relative to planning framework. In the thesis, different types of supervision 
activities were analysed, with specific focus on external supervision process performed by state 
inspection authorities. The complexity of external regulatory supervision process was 
demonstrated and comparison of approaches between different countries performed. 
In the thesis, a tool addressing this complexity was analysed, where IDEF0 process description 
standard was used. Using the this approach for the modelling of the state inspection of 
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PZR  Projekt za razpis 
REI  Regulatory Enforcement and Inspections 
SSSKJ  Slovar slovenskega knjižnjega jezika 
ZAPS   Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 
ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 
ZIN   Zakon o inšpekcijskem nadzoru  
ZJF  Zakon o javnih financah  
ZPNačrt   Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZPrCP  Zakonu o cestnoprometnih predpisih 
ZUP  Zakon o splošnem upravnem postopku  
OZ  Obligacijski zakonik 
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 UVOD 
Gradbeništvo v Sloveniji se nahaja v nepredvidljivem obdobju. Premalo časa se namreč nameni 
zgodnji fazi načrtovanja procesov graditve. Ta obsega pridobivanje podatkov in virov, tako s 
strokovnega kot investicijskega (finančnega) vidika. Na področju gradbeništva je mogoče glede 
na vrsto in zahtevnost objekta, časovne faze in tip procesa ter glede na vhodne in izhodne 
podatke na podlagi analize že izvršenih podobnih procesov klasificirati (opredeliti) nadzorne 
procese. Razlogi  za nujnost ustreznega nadzora so predvsem v hitrem odkrivanju možnih 
odstopanj od načrtovanega procesa graditve. Z izboljšanimi klasifikacijskimi prijemi sistema 
nadzora nad bistvenimi in kritičnimi deli gradbenega projekta, ki so natančno določeni, je 
področje izvajanja nadzornih procesov graditve bolj učinkovito. 
 
Področje nadzora procesa graditve je zelo obsežno in kot sam proces graditve zelo kompleksno. 
Eden od obveznih postopkov pri obvladovanju kompleksnih področij dela je standardizacija, ki 
omogoča obvladljivost, sodelovanje različnih deležnikov in ponovljivost procesov. Velikokrat 
je cilj nadzornega procesa zagotoviti uspešnost realizacije procesa gradnje že v začetni fazi 
procesa gradnje. S slednjim lahko vplivamo na zmanjšanje nastanka nepredvidenih stroškov 
oziroma se tem lahko velikokrat izognemo.  Hkrati nam  omogoča razvoj profesionalnih 
odnosov med vsemi ključnimi udeleženci v procesu graditve: investitorjem, inženirjem, 
projektantom in izvajalcem. 
 
Predmet proučevanja magistrske naloge so nujno potrebni viri in podatki, ki omogočajo 
učinkovito in uspešno izvajanje nadzora pri procesu graditve objektov. 
 
1.1 Opredelitev problema 
Proces graditve sestavlja zbir med seboj povezanih negotovih in kompleksnih dogodkov, ki se 
različno odvijajo, pri čemer nastajajo posledice, ki lahko spreminjajo planiran potek izvajanja 
projekta. Projekt se zato ne zaključi vedno v skladu z načrtom. S standardizacijo procesnega 
postopka je potrebno zaobjeti vse faze procesa graditve in sicer  opredeliti proces graditve, 
proučiti in določiti vire ter orodja za uspešno realizacijo procesa graditve. Pri določitvi stopnje 
uspešnosti in učinkovitosti realizacije procesa graditve ima pomembno vlogo proces nadzora. 
Ta spremlja potek izvrševanja aktivnosti procesa graditve, prav zato je nujno natančno določiti 
aktivnosti nadzora. 
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Na področju nadzora v procesu graditve predstavlja težavo pomanjkljiva zakonska podlaga, ki 
ne določa mehanizma nadzora v vseh fazah procesa graditve. Nadzorni procesi niso ustrezno 
opredeljeni, zato je izvajanje nadzora v procesu graditve neučinkovito. Pomanjkanja zakonsko 
določenega nadzora v začetni fazi procesa graditve onemogoča uspešen nadzor v procesu 
graditve in ogroža uspešno izvedbo gradbenega projekta. 
 
1.2 Namen in cilji ter metoda dela 
Glede na opisano problematiko aktivnosti nadzora v procesu graditve, kot prvotni cilj 
magistrske naloge izpostavljam analizo prisotnosti nadzora v procesu graditve, kot ga določa 
zakonodaja v Sloveniji. Za ta namen se bo uporabila metoda za izdelavo modela procesa 
graditve z uporabo IDEF0 standarda, na podlagi katerega se bo najprej ugotavljalo ali zakonsko 
določen proces graditve v Sloveniji omogoča izvajanje nadzora pri procesu graditve. V primeru, 
da  načrtovani proces graditve omogoča izvajanje nadzora bom v nadaljevanju ugotavljala ali 
so aktivnosti nadzora pri procesu graditve uspešne in učinkovite. V kolikor proces graditve ne 
omogoča izvajanja nadzora, bo to pomenilo, da je zakonsko določen proces graditve, z vidika 
izvajanja nadzora, neustrezen. 
 
Gradbeni projekti so izpostavljeni številnim dejavnikom, ki povzročajo spremembe poteka 
plana projekta, ki je določen glede na zastavljene cilje projekta. Spremembe načrtovanih 
gradbenih projektov povzročijo negotovi dogodki, ki povzročajo odstopanja in pustijo 
posledice na ciljih gradbenih projektov. Za doseganje ciljev gradbenih projektov je zelo 
pomembna prisotnost nadzora v procesu graditve, saj nadzira, da se projekt izvaja po 
načrtovanem planu. Pri tem spremlja odstopanja in spremembe glede na načrtovani plan 
projekta ter izvaja ukrepe za odpravo posledic, ki vplivajo na zastavljene cilje gradbenih 
projektov. 
 
V magistrski nalogi bom na podlagi razpoložljive strokovne literature in člankov obravnavala 
tveganja, ki povzročijo nastanek negotovih dogodkov v procesu graditve. Pri tem je bila v večji 
meri uporabljena tuja strokovna literatura, ki je glede na literaturo iz domačega okolja, lažje 
dostopna. Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike, ki povzročajo tveganja na področju 
gradbeništva ter jih klasificirati. V tem delu želim tudi raziskati ali poznavanje tehnik 
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obvladovanja tveganj, ki so jim izpostavljeni procesi graditve, vplivajo na uspešnost izvajanja 
nadzora pri procesu graditve. 
 
V nadaljevanju magistrskega dela bom predstavila aktivnosti nadzora pri procesu graditve in 
zakonsko podporo, ki določa obvezne aktivnosti nadzora pri procesu graditve v Sloveniji. V 
tem delu želim podrobneje analizirati zakonsko obvezne vrste nadzora pri procesu graditve ter 
ugotoviti njihov vpliv na izvajanje procesa graditve. Podrobneje bo vsebinsko predstavljen 
inšpekcijski nadzor, ki je posebna vrsta nadzora procesa graditve s katero se ugotavlja skladnost 
gradbenega procesa z zakonskimi določbami. Na podlagi ugotovitev Inšpektorata RS za okolje 
in prostor želim glede ugotovljenih kršitev zakonskih določb pri procesu graditve, klasificirati 
dejavnike, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja inšpekcijskega nadzora. 
 
Namen magistrske naloge je na podlagi primerjalne analize obravnavati zakonske ureditve 
izvajanja nadzora pri procesu graditve v nekaterih evropskih državah. Na podlagi primerjave 
sistemske ureditve nadzora pri procesu graditve, želim tabelarično prikazati podobnosti in 
razlike z ureditvijo nadzora v procesu graditve v Sloveniji. 
 
Magistrsko delo je zaključeno s predstavitvijo ključnih ugotovitev ter s predlogi izboljšav za 
izvajanje nadzora v procesu graditve. 
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 SPLOŠNO O PROCESIH PRI GRADNJI OBJEKTA  
Proces je dejavnost, s katero ustvarjamo nekaj novega ali ustvarjamo isto v večjem obsegu (kot 
dopolnitev obstoječega). Glede na čas trajanja procesa ločimo: 
• kontinuirane procese, ki se praviloma izvajajo nedoločen čas in so namenjeni 
zagotavljanju novih količin pred tem razvitih izdelkov in storitev 
• enkratne procese oziroma ciljno usmerjene in časovno omejene projekte, katerih namen 
je ustvariti nekaj novega za različne namene (Hauc, 2007). 
 
Procesi so lahko samostojni ali povezani med seboj. Samostojen proces je sestavljen iz 
zaporedja aktivnosti in opravil, ki imajo definirane vhode in izhode. Zanj je značilna ciljna 
usmerjenost, časovna določljivost in enkratnost (Lužar, 2007). 
 
Pri gradnji objekta gre pogosto za proces graditve, ki ga je težko poenotiti, saj se razlikuje glede 
na vrsto gradnje objekta, namen in pogoje gradnje itd. Tudi čas gradnje je pri vsaki graditvi 
objekta odvisen od vrste objekta, pogojev gradnje, finančnih sredstev in drugih faktorjev. 
Graditev objekta predstavlja enkraten in neponovljiv proces in k reševanju tovrstnega procesa 
je potrebno pristopiti z veliko mero strpnosti in predvidevanja, predvsem pa z veliko na 
izkušnjah pridobljenega znanja in strokovnostjo. (Šajna, 2010). 
 
2.1 Enkratni proces ali projekt 
Proces graditve je enkraten, ciljno določen proces. Zakonsko definiran proces graditve 
predstavlja standardni okvir za izvajanje gradbenih projektov. 
 
V praksi je več različnih definicij pomena »projekt«, vendar obstaja soglasje, da predstavlja 
novost z neznanimi nalogami, ki je časovno omejena in privede do spremembe v dnevnem delu 
ljudi. Vodenje projektov zahteva prave ljudi ob pravem času, ki imajo različna znanja in 
izkušnje ter z zavedanjem o delu za skupni cilj. Projekt opredeljuje ciljno usmerjena naloga, 
katere cilji  so planirani, usklajeni in nadzorovani (Hauc, 2007). 
Ciljna usmerjenost projekta pomeni: 
• časovna opredeljenost, 
• finančni proračun, 
• pravna in organizacijska pripadnost 
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• enkratnost 
• kompleksnost. 
(Hauc, 2007). 
 
Med projekte se štejejo tudi procesi, ki poudarjajo namero projektov, kot so investicije, 
raziskovalno-razvojna dejavnost, projektni management itd. (Hauc, 2007). Pri tovrstnih 
projektih se realizira objekt v širšem pomenu besede, ki izhaja iz namena in je definiran z 
vhodno strategijo. Posledično se tudi cilji projekta ločijo na: 
• objektni končni cilj, ki predstavlja projektne rezultate, s katerimi so izpolnjeni vsi pogoji 
za doseganje namenskega končnega cilja; 
• namenski končni cilj, ki je sklepni del projekta, katerega določi naročnik projekta na 
podlagi strategije ali drugih razvojnih in poslovnih potreb. 
 
Slika 1: Temeljni objektni cilji projekta (Hauc, 2007) 
Figure 1: The basic objectives of the project object (Hauc, 2007) 
 
Določitev objektnih in namenskih ciljev projekta je izredno pomembno pri načrtovanju izvedbe 
projekta, saj predstavlja osnovo za izdelavo načrta projekta. Objektni cilji projekta se določijo 
na podlagi predhodno določenega namenskega cilja projekta, katere določi naročnik projekta 
glede na namen gradnje objekta (gradnja za prodajo, gradnja za uporabo objekta itd.). 
 
Objektni cilji pri  gradbenih projektih so ekonomičnost, kvaliteta in pravočasnost. Ti se lahko 
dosežejo z rednim spremljanjem izvajanja načrtovanih aktivnosti za doseganje želenih 
rezultatov projekta. Te aktivnosti so med seboj povezane in odvisne, zato je zagotavljanje 
optimalnega ravnovesja med njimi pogosto velik izziv za izkušene vodje projekta (Osolnik, 
2010). Namenski cilji so pri gradbenih projektih odvisni od namena gradnje investitorja, ki je 
lahko subjekt javnega ali zasebnega prava. V primeru, da je investitor subjekt zasebnega prava, 
so namenski cilji povezani z doprinosom investicije gradnje (dobiček), medtem ko so pri 
investitorju javnega prava namenski cilji gradbenega projekta povezani z zadostitvijo socialnih, 
političnih, družbenih zahtev (večja državna varnost, socialna varnost, itd.). 
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Šele po določitvi namenskih in objektnih ciljev projekta se v nadaljevanju lahko izdela plan 
projekta. Slika 2 prikazuje grafični prikaz plana oziroma poteka aktivnosti projekta. 
 
 
Slika 2: Potek načrtovanih aktivnosti projekta (vir: lasten) 
Figure 2:Course of planned project activities (source: own) 
 
Začetek projekta predstavlja določitev ciljev projekta, na podlagi katerih lahko določimo 
oziroma načrtujemo potrebne aktivnosti z namenom doseganja teh ciljev. Načrtovane  
aktivnosti projekta izvajajo udeleženci z ustreznim znanjem in izkušnjami, tudi z uporabo 
opreme in finančnih sredstev (Lužar, 2007). Za izvedbo (oz. doseganje) ciljev projekta so 
potrebni izkušeni projektni udeleženci, ki bodo izvedli potrebne aktivnosti znotraj časovne, 
stroškovne in kakovostne omejitve (Hauc, 2007). 
 
Veda, ki se je razvila z namenom zvišati uspešnost doseganja zastavljenih ciljev projekta se 
imenuje projektni management. Področja projektnega managementa so obširna in zajemajo  
planiranje projekta, razporejanje in določanje virov, določitev projektne skupine (udeležencev 
in vodjo projekta), določitev jedra projekta, kontrolno fazo projekta (napredek oziroma 
nazadovanje projekta), reševanje problemov, informiranje in pretok informacij o stanju projekta 
itd. 
Vodnik po znanju projektnega vodenja PMBOK (A Guide to the Project Management Body Of 
Knowledge, angl.) (v nadaljevanju: PMBOK) je mednarodni standard, ki vsebuje področja 
projektnega upravljanja in znanja o postopkih akademskih teoretikov in izkušenih praktikov 
glede zagotavljanja uspešnega vodenja in doseganja ciljev projektov (Osolnik, 2010). PMBOK 
je namenjen projektnim vodjem, saj za zbrana področja projektnega managementa predstavlja 
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ključne procese, ki bi jih morali obvladati posamezni projektni managerji za uspešno doseganje 
zastavljenih oziroma načrtovanih ciljev projekta. Projektni management je deljen v naslednje 
skupine procesov: 
• procesi začetka projekta 
• procesi planiranja projekta 
• procesi izvajanja projekta 
• procesi kontroliranja  projekta 
• procesi zaključevanja projekta. 
 
Glavna lastnost oziroma prednost projektnega vodenja gradbenih projektov predstavlja 
analiziranje in obvladovanje tveganj nastanka negotovih in nepričakovanih dogodkov, ki lahko 
predstavljajo oviro za uspešno izvedbo projekta in doseganje zastavljenih ciljev. Izvedba 
projekt v skladu z načrtom izvedbe, da bi se dosegli zastavljeni cilji projekta je glavni smoter 
izvajanja procesa nadzora in spremljanja izvedbe projekta. Skozi izvajanje aktivnosti procesa  
nadzora nad potekom posamezne faze projekta in zagotavljanje, da se posamezne faze izvajajo 
v skladu z načrtom se izkazuje delovna uspešnost projekta. Poznamo sledeče procese nadzora 
in spremljanja projekta: 
• primerjava odstopanj izvedenega dela od načrtovanega dela, 
• analiziranje, spremljanje, nadziranje in poročanje o tveganjih za projekt, 
• pridobivanje informacij o uspešnosti projekta z namenom ugotavljanja odstopanj od 
načrta, 
• nadziranje sprejemljivih odstopanj projekta, 
• zagotavljanje uspešnosti projekta po sprejetju odstopanj projekta, 
• izdelava poročil o stanju in dosežkih ter vmesnih rezultatov projekta. 
(Rava, 2011). 
Gradbeni projekti, ki so unikatni in kompleksni procesi graditve, so izpostavljeni velikim 
tveganjem, saj na izvedbo gradbenega projekta vplivajo različni dejavniki, ki se lahko pojavijo 
v fazi načrtovanja in oblikovanja gradbenega projekta, pozneje med izvajanjem in tudi v 
zaključku gradbenega projekta. V gradbeništvu, ki je izjemno kompleksna in heterogena 
dejavnost obstaja veliko različnih načinov in postopkov gradnje. Novogradnje, rekonstrukcije 
objektov, obnove, adaptacije in rušenje objektov predstavljajo gradbene projekte. Uspešnost  
takih projektov se meri v  finančnih in tehničnih zmogljivostih ter v časovnem okviru izvedbe. 
Neuspeh gradbenega projekta povzročajo ovire, ki se pojavijo med izvajanjem projekta. 
Sorazmerno z velikostjo in zahtevnostjo projekta se povečuje tudi negotovost doseganja ciljev 
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projekta. Za doseganje ciljev izvedbe gradbenih projektov v skladu s parametri: časa, stroškov, 
varnosti, okoljske trajnosti in kakovosti gradbenih projektov se je proces obvladovanja tveganj 
izkazal kot koristen in pomemben interaktiven proces. A le pod pogojem, da se izvaja na 
sistematičen način v celotnem življenjskem ciklu gradbenega projekta (tj. od zgodnje faze 
načrtovanja in vse do zaključka projekta). (Banaitiene, Banaitis, 2012) 
 
Tveganja gradbenih projektov povročajo nevarnosti nastanka negotovih dogodkov, ki ogrožajo 
doseganje zastavljenih ciljev projekta in s tem ogrožajo uspešnost gradbenih projektov. 
Negotovost doseganja zastavljenih ciljev projekta in posledično tveganja gradbenih projektov 
povzročajo različni dejavniki. Da se gradbeni projekt izvaja po planu projekta pa je primarna 
naloga nadzornih procesov. Nadzirajo in ugotavljajo odstopanja od planiranega poteka 
izvajanja projekta. V primeru ugotovljenih odstopanj je naloga nadzora, da z določenimi ukrepi 
odpravi posledico in čimprejšno vzpostavitev plana za doseganje zastavljenih ciljev gradbenega 
projekta.  
 
2.1.1 Vpliv tveganj na izvajanje procesa graditve 
Tveganje pomeni, da lahko nekaj zgodi (Lužar, 2007). Vendar je tveganje mogoče razumeti 
tudi kot možnost nastanka novih dogodkov, ki lahko ugodno ali neugodno vplivajo na nadaljnji 
potek izvajanja projekta in posledično na doseganja zastavljenih ciljev projekta. Vsak ciljno 
usmerjen projekt je izpostavljen tveganjem oziroma možnosti nastanka novih dogodkov, ki 
vplivajo na nadaljnji potek izvedbe projekta. 
Tveganje pri projektih predstavlja vsako odstopanje glede na načrtovane dogodke, ki vpliva na 
doseganje zastavljenih ciljev projekta (Lužar, 2007). Glede na različne okoliščine izvajanja 
projekta (gospodarske, politične, socialne, vremenske itd.) je stopnja možnosti nastanka novih 
dogodkov, od projekta do projekta, različna. Z možnostjo nastanka nekega dogodka je 
zagotovljena tudi realizacija posledice, ki jo povzroči nastanek novega dogodka. Pri izvedbi 
projekta so bolj želeni tisti dogodki, ki z realizacijo posledice dogodka omogočajo lažje 
doseganje zastavljenih ciljev projekta. 
 
Z ekonomskega vidika je tveganje povezano z višino izgube poslovnega dobička. Nastop 
nezaželenega dogodka in njegovih posledic vpliva na nadaljnji potek projekta in nedoseganje 
zastavljenih ciljev finančnih sredstev. Dejavniki tveganja, ki predstavljajo negotovost za 
dosego želenih ciljev, se neizogibno pojavijo. Z zgodnjim ugotavljanjem verjetnosti nastanka 
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tveganj in načrtovanjem korelacijskih (sankcijskih) ukrepov lahko obvladujemo nastanek 
takšnih tveganja. 
 
Tveganja se razlikujejo glede na vzrok nastanka in jih delimo na: 
• zunanja, ki predstavljajo pravna, politična, socialna, ekonomska in naravna tveganja 
• notranja, ki predstavljajo tehnična, poslovna, kadrovska, logistična in pogodbena 
tveganja. 
(Jakše, 2008). 
 
Notranji vzroki, ki povzročajo tveganja gradbenih projektov so za razliko od zunanjih vzrokov 
bolj obvladljivi v kolikor so dovolj zgodaj identificirani. Poleg tega se navezujejo na vodstvo 
in organizacijo gradbenega projekta, medtem ko so zunanji vzroki težje določljivi, zato je 
njihov vpliv na izvajanje gradbenega projekta zelo pomemben. 
 
Notranji vzrok nastanka tveganja na področju gradbeništva, ki so mu pogosto izpostavljeni 
gradbeni projekti, je usposobljenost kadrov. Pri izvedbi gradbenih projektov sodelujejo po 
izkušnjah in strokovnosti različni udeleženci. Udeleženci pri gradnji posedujejo različno 
stopnjo strokovnega znanja in izkušenosti, kar vpliva na rezultat dokončanja gradbenih 
projektov. S pomanjkljivimi izkušnjami in neznanjem povzročajo težave izkušenim vodjem 
projekta in izvajalcem gradnje. Človeški faktor povečuje tudi tveganje pri izvedbi gradbenega 
projekta oziroma nevarnost za nastanek nesreče in poškodb delavcev ter drugih udeležencev. V 
svetovnem merilu je izpostavljenost gradbenih delavcev poškodbam in smrtni nevarnosti do 
trikrat večja kot pri drugih poklicih (Banaitiene, Banaitis, 2012). 
 
Notranji vzroki tveganja in negotovosti, ki vplivajo na izvedbo gradbenega projekta, so bolj 
obvladljivi kot zunanji vzroki. A morajo biti zgodaj identificirani, saj so le tako obvladljivi s 
strani izkušenega vodje projekta. Zunanji vzroki tveganja so težje obvladljivi in pogostokrat 
vplivajo na uspešnost izvedbe projekta. V preglednici 1 so opredeljene verjetnosti nastanka 
tveganj, ki so jim gradbeni projekti izpostavljeni glede na vir oziroma vzrok (zunanji ali 
notranji) (Khodeir, Mohamed, 2014). 
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Preglednica 1: Verjetnost nastanka tveganj glede na vir nastanka in cilje projekta (prirejeno po Khodeir, 
Mohamed, 2014)  
Table 1: The probability of risk depending on the source of the origin and objectives of the project 
(summarized after Khodeir, Mohamed, 2014) 
Verjetnosti nastanka tveganja gradbenih projektov Vir nastanka tveganja 
zunanje notranje 
Nihanje denarne valute X  
Sprememba davčne stopnje X  
Sprememba cene energije/pomanjkanje goriva X  
Varnost transporta X  
Uradne spremembe X  
Stavke delavcev  X 
Nastanek požara X X 
Slaba komunikacija med udeleženci  X 
Pomanjkljiva dokumentacija  X 
Pomanjkljiv projekt planiranja in kontrole  X 
Obotavljanje lastnika glede oblikovanaj  X 
Pomanjkljivo planiranje potrebnega materiala in upravljanje materiala  X 
Pomanjkljivo planiranje potrebne opreme in upravljanje opreme  X 
Pomanjkljivo planiranje dela  X 
Zamenjava svetovalca  X 
Povečan odpadni material  X 
Višja sila X  
Geo-tehnična tveganja X  
Nova zakonodaja ali vladna dejanja X  
Spremembe predpisov X  
Dovoljenja in licence X X 
Težave pri postavitvi začasnih objektov X X 
Omejevalni pogoji mesta X X 
Nedefinirana avtoriteta  X 
Varnostni predpisi  X 
Pomanjkanje projektnih objektov (facilities)  X 
Zamujanje zaradi mobilizacije (sproščanje)  X 
Zamuda pri dobavi materiala X X 
Sprejemljiva zamuda  X 
Demonstracije X  
Zamude zaradi zakonodaje (vlade) X  
Izboljšanje izhodišč kvalitete stroškov X X 
Pomanjkanje finančnih sredstev  X 
Duračak, N. 2016. Učinkovito in uspešno izvajanje nadzora v procesu graditve. 
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Zamuda plačil investitorja  X 
Spremembe obrestne mere X  
Finančno tveganje X  
Neprimerna in nezanesljiva sestava proračuna (budget)  X 
Zamenjava uvoženega materala z lokalnim materialom X X 
Sprememba cene materiala X  
Pomanjkanje izkušenj  X 
Tretja oseba za izvajanje nadzora  X 
Zagotavljanje kakovosti  X 
Nepopolno oblikovanje  X 
Kompleksnost oblikovanja  X 
Nejasnost in nedoslednost specifikacij  X 
Geodetske napake  X 
Napaka dela  X 
Pomanjkljivost odobrenih načrtov  X 
Konfliktnost dokumentov gradnje  X 
Razumevanje izvajalca narave projekta  X 
Razpoložljivost gradbene tehnologije  X 
Nepravilen način gradnje X X 
Kontrola kvalitete in testiranje metod  X 
Neustrezen (uničljiv) material  X 
Skladiščenje materiala  X 
Transportiranje materiala X X 
Neskladja med doseženo kvantiteto in pogodbeno kvantiteo  X 
Oprema za shranjevanje  X 
Oprema za prevoz ali transport  X 
 
Vzroke nastanka tveganja gradbenih projektov, ki so prikazani v preglednici 1 je mogoče še 
natančneje opredeliti. Khodeir in Mohamed sta na podlagi seznama vzrokov (Preglednica 1), ki 
povzročajo nastanek tveganj gradbenih projektov, upoštevala ekonomske in politične razmere 
v Egiptu v času revolucije (Preglednica 2).   
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Preglednica 2: Vzrok nastanka tveganj v času revolucije v Egiptu (jan. 2011–jan. 2013) (prirejeno po 
Khodeir, Mohamed, 2014) 
Table 2: Cause of the risk at the time of the revolution in Egypt (Jan. 2011- Jan. 2013) (summarized after 
Khodeir, Mohamed, 2014) 
Največja tveganja gradbenih projektov 
Vpliv spremenljivke Vir/izvor tveganja 
ekonomski politični zunanje notranje 
Nihanje denarne valute X X X  
Sprememba davčne stopnje X X X  
Sprememba cene energije/pomanjkanje goriva X X X  
Varnost transporta  X X  
Uradne spremembe  X X  
Stavke delavcev X X  X 
Nastanek požara  X X X 
 
Tveganja, ki so jim izpostavljeni gradbeni projekti  je mogoče deliti tudi glede na posledice 
nastalih tveganj. Posledice se odražajo v prekoračitvi planiranih stroškov, podaljšanemu času 
izvedbe (zamuda) in nedoseganju zahtevane kvalitete. Ena pogostejših posledic je zamuda 
oziroma prekoračitev planiranega časovnega roka izvedbe. Zamude povzročajo dodatne težave 
projektnim vodjem in pogostokrat predstavljajo razlog za neuspešno realizacijo gradbenih 
projektov. V nadaljevanju sem povzela ugotovitve avtorjev o dejavnikih in vzrokih za  zamude 
pri gradbenih projektih v tujini. 
 
Posledice tveganj na gradbenih projektih se lahko omilijo z ustreznim nadzorom pri izvajanju 
gradbenih projektov, ki spremljanjo, da se projekt izvaja po planiranem poteku izvedbe 
gradbenih projektov. V nadaljevanju sem povzela ugotovitve avtorjev, ki so ugotavljali 
dejavnike oziroma vzroke, ki povzročajo zamude gradbenih projektov in s tem vplivajo na 
uspešnost nadzora v procesu graditve. 
 
Za uspešno upravljanje gradbenih projektov je zelo pomembno izdelati zanesljive napovedi 
časovnega trajanja gradbenih projektov in obvladovanje stroškov znotraj določenega proračuna 
(budgeta). Glavni vzroki za nastanek zamud pri realizaciji gradbenih projektov so povezani s 
projektanti, spremembami zahtev naročnika, izhodiščnimi pogoji, povečevanjem naročil in 
zamudo pri dobavi. Realizacija pa je odvisna tudi od vremenskih in gospodarskih razmer v 
državi (Al-Momani, 2000). 
Najbolj pogosti vzroki, ki povzročijo zamude pri realizaciji gradbenih projektov: 
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•  pomanjkanje medsebojnega zaupanja (zavezništva) udeležencev pri gradnji, 
• pozno sprejemanje odločitev investitorja, 
• slabo upravljanje projektov, 
• neprilagodljivost arhitektov na spremembe projekta in počasno usklajevanje projektov 
v skladu s temi spremembami, 
• neodzivnost in neučinkovitost udeležencev, ki skrbijo za spremljanje sprememb 
projekta. 
(Aziz, 2013). 
 
Vzroke za zamudo gradbenih projektov je mogoče deliti glede na: 
• Vzroki za zamudo gradbenih projektov nastanejo po mnenju investitorjev in 
nadzornikov zaradi dodeljevanja izvedbe gradbenih projektov najugodnejšemu ponudniku 
oziroma izvajalcu. Večina investitorjev izbere najcenejšega izvajalca gradbenih storitev. Ti so 
mnogokrat nekvalificirani in neučinkoviti tudi zaradi pomanjkanja virov, kar vodi v slabo 
izvedbo in zamudo pri dokončanju del. Po mnenju izvajalca so vzroki za zamude gradbenih 
projektov bolj odvisni od investitorja, kot nadzornikov. 
• ključni vzroki za zamude projektov so po mnenju investitorja in nadzornika na strani 
izvajalca. Ti so sledeči: pomanjkanje delovne sile, nekvalificirana delovna sila, neustrezne 
izkušnje izvajalcev, težave financiranja projekta s strani izvajalca, neučinkovito planiranje in 
upravljanje projekta s strani izvajalca, nizka stopnja učinkovitosti delovne sile, neustrezna 
odprava nepravilnosti med gradnjo, zamuda pri dostavi materialov itd. 
Najbolj pogost vzrok za zamudo gradbenih projektov je po mnenju udeležencev gradnje 
objekta: sprememba projekta, ki jo zahteva investitor med gradnjo. Zamude gradbenih 
projektov, naslednji: 
• vplivi družbenih in kulturnih dejavnikov, 
• nesreče med gradnjo, 
• nadzor prometa 
• omejitve na gradbiščih 
• sprememba zakonodaje. 
(Assaf*, Al-Hejji, 1995). 
 
Udeleženci gradnje objekta imajo različne naloge pri gradnji. Posledično se v določenih 
primerih mnenje udeležencev o vzrokih za nastanek zamude gradbenih projektov razlikuje. Po 
mnenju izvajalca je najvplivnejši dejavnik, ki povzroča zamudo gradbenih projektov nizka 
                                                                Duračak, N. 2016. Uspešno in učinkovito izvajanje nadzora v procesu graditve. 
                                                                          Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
   
 
14 
produktivnost dela. Za nadzornika je ključen dejavnik za zamudo gradbenih projektov 
neizkušenost izvajalca gradbenih projektov. A obstaja soglasje med izvajalcem in nadzornikom 
o desetih najbolj kritičnih dejavnikih, ki povzročajo zamude gradbenih projektov: 
• vmešavanje investitorja v gradbeni projekt 
• oviranje izvajanja gradbenih projektov s strani investitorja, 
• finančna sredstva in plačilna disciplina, 
• nepravilno načrtovanje, 
• delovna produktivnost, 
• neizkušenost izvajalca, 
• delo podizvajalcev 
• prepočasno sprejemanje potrebnih odločitev. 
(Odeh, Battaineh, 2002). 
 
Po mnenju investitorja, nadzornika in izvajalca so najpogostejši dejavniki, ki povzročajo 
zamude gradbenih projektov: 
• slabo upravljanje in nadzor, 
• nepredvideni dogodki, 
• počasno sprejemanje odločitev investitorja glede sprememb, ki povzročajo težave 
drugim udeležencem pri gradnji, 
• naročnikova sprememba naročila in posledično spremenjen projekt. 
(Chan, Kumaraswamy, 1997). 
Ključni dejavniki oziroma vzroki za zamude gradbenih projektov  so sledeči: 
• pomanjkanje predanosti udeležencev projektu, 
• slabo upravljanje gradbenih projektov 
• nizka storilnost in nepripravljenost nadzornika na spremembe. 
(Doloi, Sawhney, Iyer, Rentala, 2012). 
 
Naslednji dejavniki so ključni pri ustvarjanju zamude gradbenih projektov: 
• finančne težave in cash flow izvajalca, 
• slabo upravljanje in nadzorovanje gradbenega projekta, 
• neizkušenost podizvajalca 
• pomanjkanje delovne sile in finančne težave investitorja. 
(Memon, Rahman, Akram, Ali, 2014). 
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Glavni vzroki za nastanek zamud gradbenih projektov so naslednji: 
• slaba delovna produktivnost, 
• sprememba gradbenih načrtov oziroma projektov 
• neustrezno planiranje aktivnosti 
(Kaming, Olomolaiye, Holt, Harris, 1997). 
 
Na podlagi pregleda literature s področja tveganj sem ugotovila, da je presenetljivo malo 
literature o tej tematiki v državah Bližnjega vzhoda. Tovrstne analize tveganj izvajajo predvsem 
v okviru podjetij (korporacij) zaradi poslovnih potreb, to je razlog, da so zelo redko javno 
objavljene (poslovna skrivnost). Na podlagi preučevanja literature s področja tveganja različnih 
avtorjev iz posameznih držav Bližnjega vzhoda ni mogoče določiti enotnega klasifikacijskega 
okvirja vzrokov tveganja gradbenih projektov. Pri posameznih avtorjih bi lahko našli podobne 
vzroke tveganja, a kljub podobnosti jih ni mogoče klasificirati v standardiziran seznam vzrokov 
tveganja gradbenih projektov. Med seboj so ravno dovolj različni,  da jih ni mogoče poenotiti. 
Pomembna posledica tveganja pri gradbenih projektih je prekoračitev stroškovnega okvirja 
izvedbe gradbenih projektov. Podobno kot zamude gradbenih projektov prispevajo k neuspešni 
izvedbi gradbenega projekta. Prekoračitev stroškov gradbenih projektov povzročajo težave 
povezane z izvajalcem, težave z materialom in finančna nestabilnost investitorja (Koushki, Al-
Rashid, Kartam, 2005). Prekoračitev načrtovanih stroškov gradbenega projekta povzroča 
povečanje stroškov materiala zaradi inflacije, neustrezna izbira materiala in zahtevnost projekta 
(Kaming, Olomolaiye, Holt, Harris, 1997). 
 
Ukrepi s katerimi je mogoče zmanjšati verjetnost nastanka zamud in prekoračitev stroškov 
gradbenih projektov: 
• uporaba domačih virov za dobavo materiala s čimer se je možno izogniti zamudam pri 
dobavi materiala, zmanjšanju stroškov, ki nastanejo pri transportu materiala, davkom, testnim 
postopkom uvoženega materiala in podobno, 
• vpeljava bonus sistema za izvajalce, če končajo svoje delo predčasno. V tem primeru se 
jim izplača predhodno dogovorjena in v pogodbi navedena nagrada za predčasno končanje 
gradbenega projekta 
• usposabljanje izvajalcev ter nadzornikov, saj je večina neusposobljena za delo, ki ga 
izvajajo v okviru gradbenih projektov. S tem se zagotovi boljše ravnanje z novimi tehnikami in 
temeljitejše razumevanje parametrov kvalitetne gradnje objektov. Študija primera gradbenih 
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projektov je pokazala, da je usposabljanje nadzornih inženirjev ključno za izboljšanje kakovosti 
dela 
(Chan, Wong, Scott, 1999). 
 
Pri upravljanju tveganj projektov je pomembno, da investitorji projektov razpolagajo z 
zanesljivimi informacijami o političnih, kulturnih, gospodarskih, socialnih in 
makroekonomskih razmerah v državi, kjer se izvaja projekt. Strokovno usposobljenost 
potencialnih domačih udeležencev projekta je potrebno preveriti pred sprejetjem odločitve za 
izvedbo projekta. Pomanjkljivo razpolaganje s splošnimi informacijami o ekonomsko – 
političnih razmerah in razvitosti države predstavlja dodatno tveganje in ogroža uspešno 
izvajanje projektov v tuji državi. Dejavnike, ki povzročajo tveganja gradbenih projektov se deli 
na: 
• notranje dejavnike (politična nestabilnost, spremenljivost davčnega in carinskega 
sistema, sprememba denarne valute) 
• zunanje dejavnike. 
Če so notranji dejavniki tveganja pravočasno določeni, so praviloma bolj obvladljivi kot 
zunanji, saj omogočajo nadzor in spremljanje s strani projektne vodje. To pomeni, da je za 
uspešno obvladovanje tveganj gradbenih projektov, ki se izvajajo v tujem okolju, izredno 
pomembno najprej preveriti informacije o politično – ekonomskih razmerah  v državi. (Aleshin, 
2001). Khodeir in Mohamed sta prišla do enakega zaključka, da je za uspešno upravljanje 
tveganj zelo pomembno poznavanje političnih, gospodarskih, socialnih in makroekonomskih 
razmer države v kateri nameravajo investitorji izvajati gradbene projekte (Khodeir, Mohamed, 
2015). 
 
Veliko je tveganj, ki so jim izpostavljeni gradbeni projekti. Ključni dejavniki so inflacija, ki 
vpliva na dvig cene materiala, neizkušenost udeležencev pri gradnji in neustrezne ocene v fazi 
planiranja gradbenih projektov (Kaming, Olomolaiye, Holt, Harris, 1997). Posledice tveganja  
za izvedbo gradbenih projektov in uresničevanja zastavljenih ciljev je mogoče zmanjšati s 
procesom upravljanja. V nadaljevanju bom obravnavala proces upravljanja tveganj. To je 
uspešno le če se izvaja pravočasno. Na podlagi pravočasnega upravljanja je mogoče zmanjšati 
vpliv tveganj na samo izvedbo gradbenega projekta in posledično realizirati zastavljene cilje 
projekta. 
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2.1.1.1 Upravljanje s tveganji  
Upravljanje tveganj je proces, ki se začne že v zgodnji fazi projekta, konkretno v začetni fazi 
projekta, ko se sprejemajo odločitve glede izbire metode in vrste gradnje, določitve potrebnih 
virov, izbire ustrezne tehnologije gradnje in drugih parametrov gradnje itd. Prednosti, ki jih 
upravljanje tveganj projekta zagotavlja, so poleg določitve in analize vrste tveganj, tudi 
učinkovita raba virov ter uspešnejše izvajanje procesov gradbenih projektov. 
Obvladovanje tveganj je bistvenega pomena za uspešno doseganje zastavljenih ciljev projekta 
ter zmanjšanje izgub in povečanje dobičkonosnosti v gradbeništvu. Veliko postopkov 
analiziranja in tehnik obvladovanja tveganj v gradbeništvu temeljijo na izkušnjah in presoji, 
nekatere tudi na intuiciji. Vendar za resno analizo tveganj gradbenih projektov in primerno 
uporabo tehnike obvladovanja tveganj, odločitve glede izbire običajno temeljijo na podlagi 
izkušenj in znanja. Izvajalci in vodje projektov, ki imajo izkušnje z upravljanjem gradbenih 
projektov, menijo, da je upravljanje tveganj v življenjskem ciklu gradbenega projekta (torej 
vključno z dejavnostmi izvajalca) nujno potrebno izvajati, in sicer z namenom zmanjšanja 
poslovne izgube, zato je potrebno največji poudarek nameniti tveganjem, ki vplivajo na stroške 
in tveganjem, ki so povezana z investitorji oziroma njihovimi cilji (Akinroye, MacLeod, 1997). 
 
Izkušen projektni vodja mora biti sposoben pravočasno prepoznati temeljne vzroke, ki 
povzročajo tveganja ter posledice, ki nastanejo. Gleda na to, da tveganja vplivajo na potek in 
izvedbo projekta, je zelo pomembno, da se ugotovljena tveganja spremlja in nadzira skozi 
celoten življenski cikel projekta ter s tem zagotovi učinkovito upravljanje tveganj. Vpliv 
neobvladovanja tveganj in negotovosti, ki so jim izpostavljeni gradbeni projekti, se kaže v 
obliki škodljivih posledic za uspešno realizacijo gradbenih projektov kot so prekoračitev 
stroškov projekta, zamude pri izvajanju gradbenih projektov, itd. 
Upravljanje tveganj (Risk Management – RM, angl.) je proces, v katerem se določi in analizira 
tveganja, katerim je izpostavljen gradbeni projekt ter določi odzive oziroma ukrepe za 
zmanjšanje (ali povečanje) verjetnosti nastanka dogodkov, ki negativno (ali pozitivno) vplivajo 
na potek in doseganje zastavljenih ciljev projekta. Aktivnosti procesa upravljanja tveganj so 
naslednje: 
1. Načrtovanje upravljanja tveganj,  
2. Določitev tveganj,  
3. Analiza kvalitete tveganj,  
4. Analiza kvantitete tveganja  
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5. Načrtovanje odzivnosti na tveganja in 
6. Spremljanje in kontrola tveganj 
(PMBOK,2000). 
 
Aktivnosti procesa upravljanja so povezane med seboj, saj se tveganja, kot negotov dogodek 
ali stanje, lahko zgodijo kadarkoli v vsaki fazi projekta. Glede na to, da lahko tveganja 
povzročijo pozitiven ali negativen vpliv, je spremljanje tveganj in ugotavljanje vzrokov za 
nastanek tveganj zelo pomemben proces za učinkovito upravljanje tveganj. Neznana tveganja 
so težko obvladljiva, saj jih je potrebno najprej določiti in analizirati ter določiti aktivnosti za 
učinkovito obvladovanje možnosti nastanka tveganj ter njihovih posledic. Tveganja so namreč 
lažje obvladljiva, ko so identificirana in analizirana v zgodnji fazi načrtovanja. Zato uspešni 
projektni vodje določijo tveganja, na podlagi predhodnih izkušenj s podobnimi projekti, splošna 
tveganja, ki jim je projekt izpostavljen in reševanje le-teh poteka z uporabo splošnih metod 
reševanja nepredvidljivih dogodkov. Da je projekt zaključen z uspešnim dosežkom zastavljenih 
ciljev v začetni fazi projekta, pa je za to dolžno skrbeti podjetje, ki projekt izvaja, skozi celoten 
potek projekta.  
 
 
Slika 3: Intenzivnost procesov projekta (Slana, 2010) 
Figure 3: The intensity of the processes of the project (Slana, 2010) 
 
Potek in izvajanje projekta je potrebno spremljati in kontrolirati od samega začetka, saj s 
spremljanjem izvajanja načrtovanih aktivnosti kontroliramo in ugotavljamo odstopanja od 
planiranega poteka projekta, ki smo ga določili na samem začetku projekta z namenom 
uspešenega in učinkovitega zaključka gradbenega projekta. 
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V primeru ugotovljenih odstopanj od planiranega mora vodstvo projekta oziroma skupina, ki 
opravlja nalogo načrtovanja aktivnosti, ponovno opraviti analizo, popravek plana ter se z 
izvajalci dogovoriti o ustreznih ukrepih za doseganje zastavljenih projektnih ciljev. Če so 
odstopanja od plana preobsežna in jih ni mogoče v nadaljevanju odpraviti, je potrebno 
načrtovati nove aktivnosti za doseganje novih (oziroma korigiranih) ciljev zaključka projekta z 
vidika časa, stroškov, kvalitete in drugih ciljnih parametrov (Hauc, 2007). 
 
Upravljanje tveganj gradbenih projektov, ki se izvajajo v tujini oziroma v nekem novem okolju, 
veljajo za visoko poslovno tveganje. V novem okolju sprva nimamo zadostnih informacij glede 
okolja in gradbenih izkušenj ter glede izvajanja gradbenih projektov, zato so gradbeni projekti, 
ki se izvajajo v tujem (novem) okolju, bolj izpostavljeni tveganjem. Za učinkovito 
obvladovanje tovrstnega tveganja je potrebno preučiti tehnično in pravno regulativo okolja, kjer 
se bo projekt izvajal. Za učinkovito obvladovanje tveganj tovrstnih projektov, ni dovolj zgolj 
določiti verjetnost nastanka posameznega tveganja, temveč je zelo pomembno, da se za 
posamezno tveganje določi stopnja učinka posledic tveganja na izvajanje gradbenih projektov 
(Zhi, 1999). 
 
Poznavanje tehnik obvladovanja tveganj, ki so jim izpostavljeni procesi graditve, je zelo 
pomembno za uspešen nadzor pri procesu graditve. Pri procesu graditve, ki je izpostavljen 
tveganju nastanka negotovih dogodkov, se uspešen nadzor zagotavlja s stalnim nadzorom 
poteka izvajanja procesa graditve v celotnem življenjskem ciklu procesa graditve. 
 
2.2 Merilo uspešnosti izvedbe procesa graditve 
Merjenje uspešnosti gradbenega projekta je zelo zapleten proces. Na uspešnost projekta najbolj 
vplivajo tisti faktorji, ki vključujejo analize strokovnosti projektnega vodje, najboljše metode 
upravljanja, koordinacijske in vodstvene sposobnosti projektne vodje, spremljanje in sledenje 
povratnim informacijam s strani udeležencev, usklajevanje udeležencev med projekti, 
usposobljenost investitorjev ter podnebne spremembe. Uspešnost projekta je seveda odvisna od 
uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev, zato jo na splošno težko določimo, za razliko od 
neuspešnosti projekta. Neuspeh gradbenega projekta nakazujejo naslednji atributi: 
• slabo upravljanje človeških virov,  
• spori in stavke delovne sile,  
• negativen odnos projektnega vodje in drugih udeležencev,  
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• konflikti med udeleženci projekta,  
• nevednost in pomanjkanje znanja,  
• socialno-ekonomske razmere in  
• podnebne razmere.  
Veliko faktorjev je, ki vplivajo na uspeh ali neuspeh gradbenih projektov, vendar »koordinacije 
med udeleženci projekta« je izmed predhodno določenih faktorjev, najbolj pomemben faktor, 
saj ima največji vpliv na zaključek gradbenega projekta. Za izboljšanje učinkovitosti faktorja 
»koordinacije med udeleženci projekta« je potrebno: 
• izvesti krajša usposabljanja in poučitev udeležencev pri gradnji ter poučiti glede spretne 
in pravilne interakcije ter koordinacije med samim potekom projekta; 
• izvajati redne sestanke in srečanja med udeleženci pri gradnji, ki pripomorejo k 
izboljšanju koordinacije projekta med udeleženci, termine sestankov določiti tako, da so cikli 
med posameznimi sestanki primerno časovno dolgi (ne prekratki niti predolgi) 
(Iyer, Jha, 2005). 
 
Za uspešnost projekta je najpomembnejše ustrezno obvladovanje stroškov projekta, katerega 
namen je končanje projekta v okviru razpoložljivih oziroma odobrenih finančnih sredstev 
(proračuna). Za ustrezno obvladovanje stroškov je potrebno najprej stroške ovrednotiti s tem, 
da se izdela predračun projekta na podlagi določenih cen. Nato se izdela načrt za obvladovanje 
sprememb stroškov oziroma se opravi razporeditev stroškov na podlagi podrobne razčlenitve 
projekta ter predvidene potrebne tehnologije. Stroške je potrebno nadzirati v vseh fazah 
projekta, če želimo učinkovit nadzor in obvladovanje stroškov projekta (Slana, 2010).  
 
Poznavanje vzrokov, ki povzročajo tveganja gradbenih projektov, je za uspešnost gradbenega 
projekta zelo pomembno. Na sliki 4 je prikazan primer organizacijske strukture gradbenega 
projekta. Namen izvajanja gradbenih projektov je končanje projekta znotraj razpoložljivih 
finančnih sredstev (proračuna) in v planiranem časovnem roku. Cilj vsakega investitorja je 
končanje projekta pred zastavljenim rokom, saj v nasprotnem primeru nastajajo zamude 
projektov, ki pa lahko povzročijo dodatne stroške in s tem neuspeh projekta. Delovna uspešnost 
projekta  se zagotavlja z izvajanjem aktivnosti nadzora nad potekom posamezne faze procesa 
in zagotavljanjem, da se posamezne načrtovane faze projekta izvajajo po planu. 
 
Na primeru organizacijske strukture gradbenega projekta (Slika 4) je opazna prisotnost 
gradbenega nadzora, ki ga določi investitor. Nadzorni organ nadzira tehnično izvedbo 
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gradbenega projekta oziroma gradnjo objekta, z izvajanjem nadzora nad delom odgovornega 
vodje del. Pretok informacij je enostranski saj poteka le od investitorja proti nadzoru, ne pa tudi 
obratno. Težava se pojavi, ko nadzornik ugotovi nepravilnosti v zvezi z gradnjo objekta in jih 
ne more sporočiti investitorju gradnje, kar pa je po ZGO-1 dolžan storiti. Posledično prikazana 
organizacijska struktura gradbenega projekta ne vključuje učinkovitega gradbenega nadzora, 
saj le-ta ne zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti ZGO-1. 
 
 
Slika 4: Organizacija gradbenega projekta (Slana, 2010) 
Figure 4: Construction project organization (Slana, 2010) 
 
Delovna uspešnost gradbenega projekta se zagotavlja z izvajanjem aktivnosti nadzora nad 
potekom posamezne faze procesa graditve, ki spremlja da se posamezne načrtovane faze 
projekta izvajajo po planu. To pomeni, da je uspešnost procesa graditve odvisna od prisotnosti 
nadzora v posameznih fazah procesa graditve ter ustrezno določenega nabora aktivnosti 
nadzora v procesu graditve. Uspešen gradbeni projekt je tisti, pri katerem so doseženi 
zastavljeni cilji projekt. 
 
V nadaljevanju sem obravnavala vlogo nadzora v procesu graditve.  
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2.3 Nadzor v procesu graditve 
Proces graditve sestavlja zbir negotovih in kompleksnih dogodkov, ki so med seboj povezani 
in se različno odvijajo, pri čemer nastajajo posledice, ki lahko pomenijo spremembo 
planiranega poteka izvajanja projekta in velikokrat se projekt ne zaključi tako, kot smo sprva 
načrtovali. Proces graditve je dolgotrajen proces, ki je izpostavljen tveganjem, ki terjajo 
spremembe in s tem tudi odstopanja od načrtovanega plana izvedbe projekta. Učinkovito 
obvladovanje sprememb je uspešno tedaj, ko se nad potekom izvajanja projekta izvaja stalen 
nadzor oziroma obvladovanje nastalih sprememb v vseh fazah projekta. Vsako ugotovljeno 
spremembo projekta je potrebno najprej analizirati glede na vpliv, ki ga sprememba povzroči 
na prvotno naročilo projekta, nato pa izdelati potrebne dopolnitve prvotnega načrta oziroma 
plana izvedbe projekta. Na podlagi celovitega obvladovanja sprememb v vseh fazah projekta je 
mogoče doseči uspešno zaključen projekt (Slana, 2010). Učinkovito obvladovanje sprememb v 
procesu graditve je mogoče zagotoviti z stalnim in celovitim nadziranjem poteka izvajanja 
procesa graditve v vseh fazah procesa graditve, vključno z nadziranjem posameznih virov in 
dejavnikov, ki so potrebni za izvedbo procesa graditve in lahko povzročijo spremembe projekta 
(Slika 5).  
 
 
Slika 5: Aktivnosti procesa nadzora (Slana, 2010) 
Figure 5: Actions of supervising process (Slana, 2010) 
 
Aktivnosti nadzora pri procesu graditve so v Sloveniji zakonsko opredeljene z Zakonom o 
graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1), FIDIC in gradbenim uzancam. Z namenom 
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izvajanja učinkovitejšega in uspešnejšega izvajanja nadzora nad potekom gradbenega projekta 
je Inženirska zbornica Slovenije v letu 2012 izdala pomembna priporočila, ki poleg zakonsko 
obveznih določil gradbenega nadzora vključujejo tudi druga opravila nadzora procesa graditve, 
in sicer: sodelovanje pri pripravi razpisa in izbiri izvajalca, recenzija projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, sodelovanje pri pripravah in sklepanju pogodb ter druga pravna, 
tehnična in finančna svetovanja v fazah izvajanja gradbenega projekta. Z upoštevanjem 
priporočil Inženirske zbornice Slovenije je omogočen celosten nadzor nad izvajanjem nadzora 
procesa graditve, saj presega zgolj zakonsko določene aktivnosti nadzora pri procesu graditve. 
V naslednjem poglavju želim raziskati temeljno podporo za izvajanje nadzora pri procesu 
graditve v Sloveniji. 
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 TEMELJNA PODPORA NADZORA PROCESOV GRADITVE 
 
Osnovni elementi za izvajanje nadzora procesa graditve so: 
• aktivnosti na podlagi zakonskih določb o nadzoru procesa graditve, 
• obveznosti udeležencev pri nadzoru procesa graditve 
• orodja in programska oprema 
 
Obseg aktivnosti nadzora procesa graditve je odvisen od namena in interesa graditve. Določi se 
v skladu z namenom uspešnega doseganja zastavljenih ciljev procesa graditve. Obvezne 
aktivnosti nadzora procesa graditve določa  Zakon o graditvi objektov (UL RS št. 110/02, 47/04, 
126/07, 108/09, 57/12, 101/13 in 110/13) (v nadaljevanju: ZGO-1). Preostale aktivnosti nadzora 
procesa graditve pa se določajo s pogodbo o delu in drugimi pravnimi akti. Najbolj pogoste 
aktivnosti nadzora procesa graditve so naslednje obveznosti: 
• sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije in sicer s pregledovanjem 
dokumentacije z namenom dopolnitve in izboljšanja, 
• sodelovanje pri izbiranju izvajalca del ter sklepanju pogodb, 
• uvedba izvajalca v delo, 
• nadzor nad stroški gradnje, 
• svetovanje glede načina gradnje, 
• nadzor nad kakovostjo gradnje, 
• reševanje zahtevkov izvajalca, 
• odprava pomanjkljivosti , 
• nadzor v garancijski dobi. 
 
Predpisane zakonsko obvezne aktivnosti gradbenega nadzora so določene z namenom 
doseganja zakonskih normativov in zagotavljanja javnega interesa države. Proces nadzora nad 
izvajanjem procesa graditve se glede na interes procesa graditve deli na: 
• javni interes (država), 
• zasebni interes (posameznik) 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju: SSKJ) v eni izmed definicij opredeljuje 
interes, kot določeno vrednoto (ali korist) posameznika ali družbene skupnosti. Posledično je 
mogoče opredeliti zasebni interes kot vrednoto ali korist posameznika in javni interes kot 
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vrednoto družbene skupnosti (SSKJ, 1999). Javni interes je utemeljen v pravnem predpisu 
oziroma zakonodaji in je torej  v skladu z interesom državljanske skupnosti. 
 
ZGO-1 v 13. členu določa obveznost izpolnjevanja bistvenih lastnosti objekta, kar pomeni da 
morajo biti objekti grajeni v skladu s prostorskimi akti. Zagotovljene bistvene lastnosti objekta 
so v javnem interesu. Bistvene lastnosti objekta se zagotavlja: z ustreznim projektiranjem, s 
postopkom izdaje gradbenega dovoljenja, z gradnjo, z gradbenim nadzorom, s postopkom 
izdaje uporabnih dovoljenj, z uporabo objektov ter z vpisovanjem objektov v uradne evidence. 
Poleg tega so na podlagi 18. člena ZGO-1 vsi udeleženci pri graditvi dolžni zagotavljati 
bistvene lastnosti objektov in sicer v okviru njihovih dolžnosti in pravic, kot jim jih nalaga 
ZGO-1. Država z zakonsko obveznimi aktivnostmi in obveznostmi udeležencev v procesu 
graditve zagotavlja, da investitor izvaja graditev objekta tako, da poleg zasebnega interesa 
(poslovni dobiček, kvaliteta)  zadovoljuje tudi javni interes (bistvene lastnosti objekta). 
 
Pri načrtovanju aktivnosti nadzora procesa graditve je zelo pomembno poznati cilj in namen 
izvedbe procesa graditve. Uspešen projekt je namreč tisti pri katerem so doseženi zastavljeni 
cilji projekta. Merilo uspešnosti gradbenega projekta je odvisno od namena in cilja izvedbe 
graditve. 
 
Gradbeni projekt je časovno in finančno omejen (proračun). Gradbeni projekt je z vidika 
zakonodaje uspešen, ko izpolni zakonske obveznosti in določbe. To pa ne pomeni nujno, da je 
projekt hkrati tudi učinkovit. Obveznosti udeležencev pri gradnji objekta so določene z 
zakonom in  zagotavljajo spoštovanje zakonskih zahtev in predpisov. Drugačna je vloga 
udeležencev pri gradbenih projektih, katerih cilje in namen določajo, poleg zakonodaje, tudi 
zunanji trg in zahteve naročnika (Slana, 2010). 
 
Slika 6 prikazuje aktivnosti nadzora procesa graditve, ki so zakonsko določene z namenom 
zagotavljanja bistvenih lastnosti objekta in zaščite javnega interesa. Nadzor nad izvrševanjem 
zakonskih določb ZGO-1 in njegovih podzakonskih aktov izvajajo gradbeni inšpektorji med 
gradnjo objekta in pristojne upravne enote v fazi izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja. 
Torej sta gradbeni inšpektor ali upravna enota odgovorna za uspešno izvajanje zakonskih 
določb nadzora v procesu graditve. Vendar uspešnosti izvajanja nadzora procesa graditve ne 
moremo prepustiti zgolj gradbenemu inšpektorju oziroma državi, ki nadzira le izvrševanje 
zakonskih določb procesa graditve, saj je z določitvijo zakonsko obveznih aktivnosti 
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udeležencev pri nadzoru procesa graditve povezana tudi odgovornost za nastalo škodo. ZGO-1 
v 32. členu določa obvezno zavarovanje odgovornosti za nastalo škodo v procesu graditve za 
investitorja, projektanta, nadzornika, izvajalca in preglednika, če jo povzročijo z ne-
izvrševanjem zakonsko predpisanih aktivnosti v procesu graditve. Poleg tega investitor, kot 
naročnik gradnje s posameznimi udeleženci sklene pogodbo v kateri so navedene tudi druge 
aktivnosti procesa graditve. Namen pogodbe je zavarovati zasebni interes investitorja, česar pa 
niti gradbeni inšpektorji niti pristojne upravne enote ne nadzirajo. Posledično tudi ne morejo 
biti odgovorne za neuspešen nadzor pri procesu graditve. 
 
Kot investitor procesa graditve se lahko pojavi tudi subjekt javnega prava. Le-ta običajno izvaja 
investicije, ki podpirajo izvajanje njegovih zakonsko določenih obveznosti (obramba, 
zdravstvo, šolstvo, promet, itd.). Zakonske določbe ZGO-1 procesa graditve so enake ne glede 
na investitorja graditve. Posledično to pomeni, da tudi če je gradnja objekta v javnem interesu, 
so vsi postopki obvladovanja tveganj pri gradnji objekta popolnoma primerni. Poleg tega se 
zakonsko določene obvezne aktivnosti nadzora v procesu graditve brez izjeme izvajajo tudi, ko 
je investitor gradnje objekta subjekt javnega prava (Slika 6).  
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Figure 6: Supervising activities of the building proces in the interest of building (source: own) 
 
 
Slika 6: Aktivnosti nadzora procesa graditve glede na interes graditve (vir: lasten) 
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3.1 Zakonska ureditev nadzora procesa graditve 
3.1.1 Temeljna zakonska podlaga nadzora pri procesu graditve  
V Sloveniji je nadzor pri procesu graditve zakonsko obvezen. Zakon o graditvi objektov (UL 
RS št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13 in 110/13) (v nadaljevanju: ZGO-1) določa: 
• gradbeni nadzor  
• inšpekcijski nadzor oziroma nadzor, ki ga izvaja državni organ. 
 
Obe vrsti nadzora sta zakonsko obvezni z namenom zaščite javnega interesa graditve. Razlika 
med njima je sledeča: 
• gradbeni nadzor določi investitor graditve objekta, medtem ko je inšpekcijski nadzor 
zagotovljen s strani države  
• gradbeni nadzor se izvaja le v času gradnje, medtem ko inšpekcijski nadzor ni aktiven  
le v fazi načrtovanja projektne dokumentacije procesa graditve. 
 
 
Inšpekcijsko nadzorstvo pomeni nadzor nad izvajanjem določb Zakona o graditvi objektov. 
Inšpekcijski nadzor gradnje opravljajo gradbeni inšpektorji na podlagi 26. člena ZGO-1. 
Skladnost projektne dokumentacije z zakonskimi določbami v fazi pridobivanja gradbenega in 
uporabnega dovoljenja preverja pristojna upravna enota, ki je državni nadzorni organ. Ta izdaja 
dovoljenja za začetek gradnje in uporabo objekta. Na ta način pristojne upravne enote izvajajo 
delni inšpekcijski nadzor v fazi pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja, vendar 
ZGO-1 nadzora pristojne upravne enote ne opredeljuje kot inšpekcijski nadzor. 
 
Gradbeni inšpektorji so uradne osebe s posebnimi javnimi pooblastili za izvajanje nadzora 
celotnega procesa graditve. Ugotavljajo skladnost procesa graditve z zakonskimi zahtevami in 
pogoji. V primeru ugotovljenih odstopanj od veljavne zakonodaje oziroma ugotovljenih 
kršitvah so dolžni kršitelju izreči sankcije in napotila za odpravo kršitve (nepravilnosti). 
Inšpekcijski nadzor opravljajo gradbeni inšpektorji z namenom varovanja javnega interesa ter 
interesov fizičnih in pravnih oseb. 
26. člen ZGO-1 določa stvarno pristojnost gradbenemu inšpektorju za izvajanje inšpekcijskega 
nadzorstva nad izvajanjem določb ZGO-1 in predpisov izdanih na podlagi ZGO-1, ki se 
nanašajo na gradnjo. Inšpektorji imajo pristojnost izvajanja naslednjih nadzornih aktivnosti: 
• ali so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje objekta ali drugih del, 
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• ali se gradnja objekta oziroma sprememba namembnosti objekta izvaja v skladu z 
izdanim gradbenim dovoljenjem, 
• ali se gradnja objekta izvaja tako, da se zagotavlja zanesljivost in se izpolnjujejo 
bistvene zahteve po ZGO-1, 
• ali so že zgrajeni objekti grajeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo zanesljivost in 
izpolnjujejo bistvene zahteve po ZGO-1, 
• ali se dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje, izvajajo v skladu s prostorskimi 
akti ter gradbenimi predpisi, 
• ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objekta, 
• ali udeleženci pri gradnji izpolnjujejo pogoje zakona za izvajanje dejavnosti. 
 
Slika 7: Hierarhični prikaz inšpekcijskega organa v Sloveniji (vir: lasten) 
Figure 7: Hirarchical display of the inspection authority in Slovenia (source: own) 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP), organ v sestavi Ministrstva za 
okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem 
zakonskih predpisov, ki urejajo področje gradnje objektov, izvedbo gradbenih konstrukcij in 
izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (UL RS št. 43/07 in 
40/14) (v nadaljevanju: ZIN) je krovni zakon o  inšpekcijskem postopku, ki ga vodijo 
inšpektorice in inšpektorji (v nadaljevanju inšpektorji) pri opravljanju inšpekcijskega nadzora. 
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Za postopkovna vprašanja, ki jih ne ureja ZIN, se uporablja Zakon o splošnem upravnem 
postopku (UL RS št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (v nadaljevanju: 
ZUP), ki določa potek upravnega postopka. 
 
ZIN določa načela, ki jih morajo inšpektorji upoštevati pri opravljanju in vodenju 
inšpekcijskega postopka in sicer: 
• načelo samostojnosti; določa samostojnost inšpektorja pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzora, vendar v okviru svojih pooblastil, 
• načelo javnosti; inšpektorji o svojih ukrepih in ugotovitvah obveščajo javnost, kadar je 
to potrebno za zavarovanje in zaščito pravice fizičnih in pravnih oseb in v primerih, ko je to 
potrebno za zagotovitev spoštovanja njihovih odločb in pravnega reda, vendar v okviru svojih 
pooblastil in mejah pooblastila predstojnika organa. 
• načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih interesov; inšpekcijski nadzor se 
izvaja z namenom varovanja javnega interesa in interesa fizičnih in pravnih oseb, 
• načelo sorazmernosti; inšpektorji pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje 
fizičnih in pravnih oseb le v obsegu, ki je nujen za učinkovitost izvedenega inšpekcijskega 
nadzora. 
 
Načelo sorazmernosti je zelo pomembno pri opravljanju dela inšpektorja, pri določevanju 
sankcijskih ukrepov mora inšpektor upoštevati težo kršitve in izreči tisti ukrep: 
• ki je za zavezanca ugodnejši, če je s tem dosežen namen predpisa  
• pri določitvi časovnega roka za odpravo nepravilnosti mora inšpektor določiti razumen 
rok glede na težo kršitve in njene posledice za javni interes ter okoliščin, ki določajo časovni 
okvir odprave nepravilnosti. 
 
Inšpektorji pri ugotovljenem neskladju izvrševanja zakonskih določb izrekajo sankcije v skladu 
z  ZIN in s posebnimi področnimi zakoni. 
Slika 8 obsega dokumentacijo, ki jo zahteva zakonsko določen proces graditve. ZGO-1 določa 
tudi obvezno dokumentacijo, ki se mora nahajati na gradbišču med izvajanjem gradnje objekta 
in predstavlja podlago za izvajanje inšpekcijskega nadzora na gradbišču. Obvezno 
dokumentacijo sestavlja: 
• del projekta za izvedbo, ki se trenutno izvaja, 
• izvod pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
• gradbeni dnevnik, 
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• dokazila o vgradnji materiala in gradbenih proizvodov. 
 
ZGO-1 nadzora izpolnjevanja zakonsko obveznih aktivnosti nadzora procesa graditve v fazi 
projektiranja ne predvideva. Državni nadzorni organ preveri ali je sestava projektne 
dokumentacije v skladu z zakonskimi odločbami.. V primeru ugotovljene skladnosti projektne 
dokumentacije z zakonsko obvezno vsebino procesa graditve se izda gradbeno dovoljenje, s 
katerim se s strani države dovoljuje začetek graditve objekta. 
 
 
Slika 8: Nadzor in kontrola skladnosti gradbenega projekta v okviru regulative (vir: lasten) 
Figure 8: Supervision and control of compliance of the construction project under the regulations 
(source: own) 
 
Skladnost izvajanja gradnje objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem kontrolirajo gradbeni 
inšpektorji. Gradbeni inšpektorji ugotavljajo z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov na terenu 
skladnost gradnje z zakonsko obveznimi aktivnostmi in pogoji procesa graditve. Inšpekcijski 
nadzor se izvaja v javnem interesu države in omogoča pregled nad celotnim procesom graditve, 
ki ga definira zakonodaja oziroma regulativa. Posledično gradbeni inšpektorji pri svojem delu 
ugotavljajo pomanjkljivosti zakonsko definiranih določb procesa graditve in na podlagi 
podatkov, pridobljenih pri svojem delu, predlagajo spremembo oziroma dopolnitev obstoječega 
zakonsko določenega procesa graditve. 
•Projektant 
(Ustrezna 
izdelava PGD 
dokumentacije 
•Upravna enota 
(skladnost PGD 
dokumentacije)
PROJEKTIRANJE IN 
PRIDOBITEV GRADBENEGA 
DOVOLJENJA
(1. kontrola skladnosti -
Upravna enota)
•Investitor (prijava gradbišča, načrt 
organizacije gradbišča, označitev gradbišča, 
...)
•Izvajalec (izvajanje del po PZI, vodenje 
gradbenega dnevnika in knjige obračunskih 
izmer, ...)
•Nadzornik (nadzor gradnje ali se izvaja po PZI 
dokumentacijiizvajanje kontrole nad vgradnjo 
materialov in gradbenih proizvodov,...
•Pogoji začetka gradnje (gradbeno dovoljenje, 
PZI dokumentacija)
GRADNJA (2. kontrola skladnosti 
gradnje - IRSOP)
• Kontrola skladnosti 
grajenega objekta z PGD 
se izvede na tehničnem 
pregledu s strani 
Upravne enote
•PID dokumentacija in 
pridobivanje 
uporabnega dovoljenja 
na Upravni enot, ki je 
izdala gradbeno 
dovoljenje
TEHNIČNI PREGLED GRAJENEGA 
OBJEKTA IN PRIDOBIVANJE 
UPORABNEGA DOVOLJENJA (3. 
kontrola skladnosti - Upravna 
enota)
                                                                Duračak, N. 2016. Uspešno in učinkovito izvajanje nadzora v procesu graditve. 
                                                                          Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
   
 
32 
 
Slika 9: Inšpekcijski nadzor procesa graditve (vir: lasten) 
Figure 9: Inspections of the process of building (source: own) 
 
Inšpekcijski nadzor je edina vrsta gradbenega nadzora, ki ima pregled nad zakonsko določenimi 
aktivnostmi celotnega procesa graditve. Slednje pomeni, da v okviru opravljanja inšpekcijskega 
nadzora gradbeni inšpektorji preverjajo tudi izpolnjevanje predpisanih pogojev udeležencev pri 
gradnji, izvršljivost zakonskih določil pri procesu graditve ter ustreznost vgradnje materialov, 
gradbenih proizvodov, a šele po izdaji gradbenega dovoljenja s strani upravne enote. Obenem 
gradbeni inšpektor pri svojem delu na terenu pridobiva podatke o uspešnosti izvršljivosti 
zakonskih določil postopka graditve. Vsi se namreč zavedamo, da »papir vse prenese«, a je 
zakonodaja uspešna in učinkovita tedaj, ko je takšna tudi njena izvršljivost. 
Gradbeni inšpektorji na terenu ugotavljajo skladnost postopka gradnje z zakonodajo in 
tehničnimi predpisi s področja gradnje objektov. Vsa ugotovljena odstopanja od zakonskih 
določil predstavljajo kršitev zakona. Gradbeni inšpektor za ugotovljene kršitve izreče sankcijski 
ukrep za odpravo nepravilnosti. 
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Slika 10: Shematičen prikaz poteka inšpekcijskega nadzora (vir: lasten) 
Figure 10: Schematic representation of passing inspection (source: own) 
 
Učinkovitost inšpekcijskega nadzora lahko povezujemo z uspešnostjo izvrševanja zakonskih 
določb, ki pa je uspešno: 
• ko so zakonske obveznosti izvršljive, 
• ko zakonske obveznosti omogočajo nadzor  
• ko so za kršitve zakonskih obveznosti predpisane sankcije za odpravo kršitve. 
 
ZGO-1 v šestem delu definira kazenske sankcije za storjene prekrške postopka graditve: 
• za udeležence pri gradnji, in sicer investitorja gradnje, projektanta, odgovornega vodje 
projekta, odgovornega projektanta, izvajalca, revidenta, odgovornega vodjo del in odgovornega 
vodjo posameznih del, nadzornika in odgovornega nadzornika in druge udeležence pri gradnji 
objekta, 
• glede na vrsto kršitve v zvezi z načinom gradnje, in sicer: nelegalna gradnja, neskladna 
gradnja in nevarna gradnja  
• pri gradnji v lastni režiji; je specifičen postopek gradnje objektov, ki velja le pri gradnji 
enostanovanjskega objekta za lastne potrebe, ki ima lahko eno klet in mansardo nad 
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nadstropjem, z uporabno površino do 250 m2 koristne površine, izjema sta gasilski in planinski 
dom z uporabno površino do 350 m2. V lastni režiji se lahko gradijo kmetijske stavbe, planinski 
in gasilski domovi ter druge manjše stavbe, ki so namenjene opravljanju društvene dejavnosti. 
 
Sankcijski ukrepi kršitev zakonskih določb ZGO-1, ki se izrečejo investitorju gradnje, so 
navedeni v preglednici 3. Izmed sankcijskih ukrepov ZGO-1 je najbolj pomanjkljivo definiran 
»splošni inšpekcijski ukrep«, ki se lahko praktično izreče vedno, ko za izrek drugega 
sankcijskega ukrepa ni podlage. Za vse ugotovljene nepravilnosti pri gradnji gradbeni inšpektor 
izreče splošni sankcijski ukrep. Zaradi nedoločljivosti vrste nepravilnosti pri gradnji in načela 
samostojnosti ZIN, se dogaja, da za isto nepravilnost en gradbeni inšpektor izda odločbo, drugi 
pa le izreče opozorilo. Zaradi boljše učinkovitosti inšpekcijskega nadzora je smiselno pravno 
konkretizirati vrsto »nepravilnosti« in primere v  katerih gradbeni inšpektor izreče splošni 
sankcijski ukrep. Uspešno opravljanje inšpekcijskega nadzora in dela gradbenega inšpektorja 
je mogoče takrat, ko za ugotovljeno kršitev izreče izvršljivo sankcijo in s tem vzpostavi 
zakonito stanje. Zakon je smiseln kadar je za vsako odstopanje od zakonodaje predpisana 
sankcija oziroma korekcija odstopanja in s tem vzpostavitev zakonitega stanja. V nasprotnem 
primeru gre za neustrezen zakonski predpis, ki je potreben spremembe ali dopolnitve. 
 
 
Preglednica 3: Inšpekcijski ukrepi po ZGO-1 (ZGO-1) 
Table 3: Inspection measures (ZGO-1) 
Inšpekcijski ukrepi, sankcije/udeleženec pri gradnji, ki se mu izreče ukrep 
Udeleženec pri 
gradnji: 
 
splošni inšpekcijski ukrepi (150. člen ZGO-1) gradbeni inšpektor z odločbo:  
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi z objektom ali gradnjo in 
vzdrževanjem, odpravijo v roku, ki ga določi; 
INVESTITOR 
odredi, da se ustavi nadaljnja gradnja, če se ne odpravijo ugotovljene 
nepravilnosti v roku, ki ga je določil; 
INVESTITOR 
prepove uporabo objekta: INVESTITOR 
ki se uporablja brez uporabnega dovoljenja; INVESTITOR 
ki se mu spremeni namembnost brez gradbenega dovoljenja; INVESTITOR 
ki se mu spremeni namembnost, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, v 
nasprotju s prostorskimi akti ali gradbenimi predpisi; 
INVESTITOR 
prepove vgrajevanje  INVESTITOR 
gradbenih proizvodov, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, ali INVESTITOR 
materialov oziroma mineralnih surovin, za katere ne obstoji dokazilo, da so iz 
legalnega kopa ter o svojih ugotovitvah brez odlašanja obvesti pristojnega 
tržnega inšpektorja 
 
INVESTITOR 
posebni pogoji – odložitev inšp. ukrepa (151. člen ZGO-1) 
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Inšpekcijski ukrepi, sankcije/udeleženec pri gradnji, ki se mu izreče ukrep 
Udeleženec pri 
gradnji: 
 
Če je investitor začel z gradnjo pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, 
vendar po njegovi dokončnosti in se je gradbeno dovoljenje v celoti ali delno 
odpravilo zaradi odprave izvedbenega prostorskega akta v postopku za presojo 
ustavnosti in zakonitosti in če investitor v ponovnem postopku ne pridobi 
gradbenega dovoljenja, ravna pristojni gradbeni inšpektor tako, kot pri nelegalni 
gradnji 
 
 
INVESTITOR 
Če je investitor začel z gradnjo pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, 
vendar po njegovi dokončnosti in se je gradbeno dovoljenje v celoti ali delno 
odpravilo oziroma izreklo za nično zaradi razlogov, ki niso v odpravi 
izvedbenega prostorskega akta, in če investitor v ponovnem postopku ne pridobi 
gradbenega dovoljenja, ravna pristojni gradbeni inšpektor tako, kot pri nelegalni 
gradnji 
 
 
INVESTITOR 
inšpekcijski ukrepi pri nelegalni gradnji (152. člen ZGO-1) 
V primeru nelegalne gradnje pristojni gradbeni inšpektor odredi, da se gradnja 
takoj ustavi ter da se že zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku na 
stroške inšpekcijskega zavezanca odstrani, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače 
sanira objekt, del objekta oziroma zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni 
možna. 
 
 
INVESTITOR 
inšpekcijski ukrepi pri neskladni gradnji (153. člen ZGO-1) 
V primeru neskladne gradnje, ki se izvaja v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, 
pristojni gradbeni inšpektor odredi, da se takšna gradnja ustavi, dokler investitor 
ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja oziroma prepove uporabo 
objekta oziroma tistega njegovega dela, ki se uporablja v nasprotju s pogoji iz 
gradbenega dovoljenja, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega 
dovoljenja in novega uporabnega dovoljenja. 
 
 
INVESTITOR 
Investitor gradnje, ki se je izvajala v nasprotju z gradbenim dovoljenjem in je 
zato pristojni gradbeni inšpektor odredil njeno ustavitev, mora za spremembo 
gradbenega dovoljenja zaprositi v enem mesecu po izrečenem ukrepu, z gradnjo 
pa lahko nadaljuje šele po dokončnosti takšnega dovoljenja. Če investitor ne 
zaprosi za spremembo gradbenega dovoljenja v enem mesecu po izrečenem 
ukrepu, ali če pristojni upravni organ za gradbene zadeve njegovo zahtevo za 
spremembo gradbenega dovoljenja pravnomočno zavrne ali zavrže, odredi 
pristojni gradbeni inšpektor, da se tisti del objekta, ki je bil zgrajen v nasprotju 
z gradbenim dovoljenjem, na investitorjeve stroške odstrani ter vzpostavi stanje, 
določeno v gradbenem dovoljenju. 
 
 
 
 
INVESTITOR 
Lastnik objekta oziroma njegovega dela, ki se je uporabljal v nasprotju s pogoji 
iz gradbenega dovoljenja in je zato pristojni gradbeni inšpektor prepovedal 
njegovo uporabo, mora za spremembo gradbenega dovoljenja zaprositi v enem 
mesecu po izrečenem ukrepu, z uporabo takšnega objekta oziroma njegovega 
dela pa lahko začne šele, ko zanj pridobi dokončno uporabno dovoljenje. Če 
lastnik objekta oziroma dela objekta za spremembo gradbenega dovoljenja ne 
zaprosi v enem mesecu po izrečenem ukrepu, in če lastnik objekta oziroma dela 
objekta sicer pridobi spremenjeno gradbeno dovoljenje, ne pridobi pa novega 
uporabnega dovoljenja, ali če pristojni upravni organ za gradbene zadeve 
zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja pravnomočno zavrne ali zavrže, 
odredi pristojni gradbeni inšpektor, da se v tistem delu objekta, ki se je uporabljal 
v nasprotju s pogoji iz gradbenega dovoljenja, na lastnikove stroške vzpostavi 
stanje, določeno v gradbenem dovoljenju. 
 
 
 
 
 
INVESTITOR 
inšpekcijski ukrepi pri nevarni gradnji (154. člen ZGO-1) 
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Inšpekcijski ukrepi, sankcije/udeleženec pri gradnji, ki se mu izreče ukrep 
Udeleženec pri 
gradnji: 
 
V primeru nevarne gradnje pristojni gradbeni inšpektor ustavi gradnjo oziroma 
prepove uporabo takšnega objekta ter odredi, da se na objektu oziroma delu 
objekta v roku, ki ga določi, izvedejo nujna vzdrževalna dela, ali pa da se objekt 
ustrezno obnovi ali odstrani. 
 
INVESTITOR 
 
Druga vrsta zakonsko predpisanega nadzora je gradbeni nadzor. Zakon o graditvi objektov (UL 
RS št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13 in 110/13) (v nadaljevanju: ZGO-1) določa 
(minimalne) obveznosti gradbenega nadzora gradnje objekta, ki ga mora zagotoviti investitor 
gradnje, in sicer najpozneje pri pričetku pripravljalnih del na gradbišču. Na podlagi ZGO-1 so 
pripravljeni naslednji podzakonski akti, ki podrobneje določajo aktivnosti gradbenega nadzora 
pri procesu graditve, in sicer: 
• Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS št. 55/2008 in 54/2009), 
• Pravilnik o gradbiščih (UL RS št. 102/04) in 
• Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS št. 55/08). 
Slika 10 shematično prikazuje zakonske obveznosti gradbenega nadzora glede na posamezen 
zakonski akt. 
 
Slika 10: Zakonske obveznosti gradbenega nadzora 
Figure 10: Legal obligation of supervising 
 
Druga zakonska podlaga in aktivnosti nadzora pri procesu graditve 
Pogodbene obveznosti gradbenega nadzora se določijo v pogodbi o gradbenem nadzoru. 
Aktivnosti posameznih pogodbenih strank morajo biti natančno definirane in pripravljene. V 
izogib nesporazumov med pogodbenima strankama je potrebno v pogodbi navesti ukrepe, ki se 
izvedejo v primeru izpolnjevanja definiranih pogodbenih obveznosti ter ukrepe v primeru 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Inženirska zbornica Slovenije je izdala priročnik v 
katerem so navedene dodatne aktivnosti gradbenega nadzora, ki jih glede na priporočila 
strokovnjakov izvaja gradbeni nadzornik v procesu graditve, a jih je potrebno definirati v 
pogodbi o izvajanju gradbenega nadzora. Dodatne aktivnosti gradbenega nadzora sem smiselno 
dopolnila z vidika izvajanja investicijskega projekta znotraj zakonskih zahtev in pogojev: 
• pregled prejete projektne dokumentacije, na podlagi katere je izdano gradbeno 
dovoljenje, 
• pregled projekta za izvedbo PZI ter usklajevanje projekta glede na PGD dokumentacijo, 
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• priprava razpisne dokumentacije za izbor najprimernejšega izvajalca del, 
• sodelovanje pri izbiri izvajalca in preverjanje izkušenosti izvajalca, 
• priprava gradbene pogodbe in sodelovanje pri podpisu gradbene pogodbe, 
• kontrola zavarovalnih polic dejavnosti izvajalca in drugih udeležencev pri gradnji, 
• sodelovanje pri pripravi načrta organizacije gradbišča ter kontroli urejenosti in 
organizaciji gradbišča, 
• kontrola ustreznosti prijave gradbišča in ali je bila izvedena, 
• kontrola urejenosti gradbišča z varnostnim načrtom, 
• kontrola organizacije gradbišča v skladu z elaboratom gospodarnega ravnanja z odpadki 
ter izvajanje del skladno z elaboratom, 
• kontrola označitve gradbišča s trakom in gradbiščno tablo, 
• kontrola podatkov navedenih na gradbiščni tabli, 
• kontrola dela izvajalca in sposobnosti delavcev, 
• kontrola, ali izvajalec redno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, 
• kontrola zakoličbe objekta, 
• kontrola prisotnosti geodetskih meritev pred, med in po gradnji, 
• kontrola geološke preiskave tal, 
• kontrola zaščite gradbene jame in sosednjih parcel skladno s PGD-dokumentacijo, 
• kontrola urejenosti gradbišča skladno s tehnološkim elaboratom, 
• kontrola imenovanja odgovornega vodje del in vodje gradbišča ter njunih namestnikov, 
• kontrola strokovne ustreznosti imenovanega odgovornega vodje del in vodje gradbišča, 
• kontrola pogodbene dokumentacije s podizvajalci (vsebinsko smiselna), 
• kontrola tehnološke opremljenosti podizvajalcev ter ali razpolagajo z zadostno količino 
delovne sile, 
• kontrola pogodbene dokumentacije z drugimi udeleženci pri gradnji, 
• kontrola, da ima izvajalec zagotovljen lasten strokovni nadzor, 
• kontrola dostopnosti listin in potrdil ustreznosti materiala in tehnologij, 
• kontrola izvajanja del ter skladnosti postopka gradnje z veljavnimi gradbenimi predpisi, 
• kontrola poteka gradnje ter skladnosti s projektno dokumentacijo, 
• kontrola ustreznosti uporabljenega materiala in prisotnosti dokumentacije materiala, 
• kontrola ustreznosti gradbenih proizvodov namenjenih za vgradnjo (prisotnost izjav o 
lastnosti materiala ter ustrezne oznake), 
• kontrola postopka odvzema vzorcev potrebnih za nadaljnje laboratorijske raziskave 
(betonske kocke) in hranjenje vzorcev, 
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• kontrola izvajanja meritev in priprav poročil, 
• kontrola obveščanja izvajalca o nastalih napakah in njihovih sanacijah, 
• kontrola izvajanja gradnje glede na predviden terminski plan izvajalca in podizvajalca, 
• kontrola obveščanja in komunikacije med izvajalcem in podizvajalcem, 
• kontrola poteka koordinacije med udeleženci gradnje, 
• kontrola, ali se v PZI vnašajo spremembe in dopolnitve, ki so se med gradnjo zgodile in 
ali so bile potrjene s strani odg. nadzornika in investitorja, 
• kontrola vsebinske pravilnosti Dokazila o zanesljivosti objekta, 
• kontrola pripravljene potrebne dokumentacije za tehnični pregled, 
• kontrola, ali je vložena vloga na upravno enoto za razpis tehničnega pregleda, 
• kontrola odprave nepravilnosti ugotovljenih na tehničnem pregledu 
(Praček, 2013). 
 
Priprava pogodb za opravljanje gradbenih storitev in drugih aktivnosti na področju gradbeništva 
je zapleteno, zato je potrebno pripravi vsebine pogodb nameniti dovolj časa in pozornosti. 
Razumevanje vsebine pogodb med pogodbenima strankama je bistvenega pomena za 
preprečevanje morebitnih sporov po zaključku procesa graditve in prispeva k zmanjševanju 
uveljavljanja pogodbenih zahtevkov v primeru nedoseganja pogodbenih obveznosti. V fazi 
priprave osnutka pogodbe je pomembno predhodno natančno določiti kaj je predmet 
potencialnih uveljavitev odškodninskih zahtevkov. Na podlagi konkretizacije pogodbenih 
obveznosti se je mogoče izogniti nadaljnjim sporom pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov 
pogodbenih strank. 
Kritični elementi pogodbe, ki se nanašajo na spore med strankami in so najpogostejši vzroki za 
povzročitev sporov in uveljavitev odškodninskih zahtevkov: 
• pospešitev hitrosti dela, s katerim se poskuša vplivati na zmanjšanje zamude gradbenega 
projekta, vendar pa povzroča nadurno delo in dodaten strošek, 
• omejen dostop do lokacije gradnje, 
• vremenske razmere,  
• povečanje dela oziroma obsega, ki je tudi najbolj pogost vzrok za povzročitev sporov, 
saj z nastankom povzroča spremembe načrtov in spremembe obsega dela ter posledično tudi 
povečanje stroškov. 
Pri gradbenih projektih se najbolj pogosto uveljavljajo odškodninski zahtevki zaradi zamude 
projekta, razporeditve dela in povečanje obsega dela (Semple, Hartman, Jergeas; 1994). 
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V nadaljevanju sem povzela zakonodajo in smernice, ki jih je priporočljivo upoštevati pri 
pripravi in celostni sestavi aktivnosti nadzora procesa graditve. 
 
Slika 7 shematično prikazuje zakonske obveznosti gradbenega nadzora glede na posamezen 
zakonski akt. 
 
Slika 11: Zakonske obveznosti gradbenega nadzora (vir: lasten) 
Figure 11: Legal obligation of supervising (source: own) 
 
3.1.2 Druga zakonska podlaga in aktivnosti nadzora pri procesu graditve 
Pogodbene obveznosti gradbenega nadzora se določijo v pogodbi o gradbenem nadzoru. 
Aktivnosti posameznih pogodbenih strank morajo biti natančno definirane in pripravljene. V 
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izogib nesporazumov med pogodbenima strankama je potrebno v pogodbi navesti ukrepe, ki se 
izvedejo v primeru izpolnjevanja definiranih pogodbenih obveznosti ter ukrepe v primeru 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Inženirska zbornica Slovenije je izdala priročnik v 
katerem so navedene dodatne aktivnosti gradbenega nadzora, ki jih glede na priporočila 
strokovnjakov izvaja gradbeni nadzornik v procesu graditve, a jih je potrebno definirati v 
pogodbi o izvajanju gradbenega nadzora. Dodatne aktivnosti gradbenega nadzora sem smiselno 
dopolnila z vidika izvajanja investicijskega projekta znotraj zakonskih zahtev in pogojev: 
• pregled prejete projektne dokumentacije, na podlagi katere je izdano gradbeno 
dovoljenje, 
• pregled projekta za izvedbo PZI ter usklajevanje projekta glede na PGD dokumentacijo, 
• priprava razpisne dokumentacije za izbor najprimernejšega izvajalca del, 
• sodelovanje pri izbiri izvajalca in preverjanje izkušenosti izvajalca, 
• priprava gradbene pogodbe in sodelovanje pri podpisu gradbene pogodbe, 
• kontrola zavarovalnih polic dejavnosti izvajalca in drugih udeležencev pri gradnji, 
• sodelovanje pri pripravi načrta organizacije gradbišča ter kontroli urejenosti in 
organizaciji gradbišča, 
• kontrola ustreznosti prijave gradbišča in ali je bila izvedena, 
• kontrola urejenosti gradbišča z varnostnim načrtom, 
• kontrola organizacije gradbišča v skladu z elaboratom gospodarnega ravnanja z odpadki 
ter izvajanje del skladno z elaboratom, 
• kontrola označitve gradbišča s trakom in gradbiščno tablo, 
• kontrola podatkov navedenih na gradbiščni tabli, 
• kontrola dela izvajalca in sposobnosti delavcev, 
• kontrola, ali izvajalec redno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, 
• kontrola zakoličbe objekta, 
• kontrola prisotnosti geodetskih meritev pred, med in po gradnji, 
• kontrola geološke preiskave tal, 
• kontrola zaščite gradbene jame in sosednjih parcel skladno s PGD-dokumentacijo, 
• kontrola urejenosti gradbišča skladno s tehnološkim elaboratom, 
• kontrola imenovanja odgovornega vodje del in vodje gradbišča ter njunih namestnikov, 
• kontrola strokovne ustreznosti imenovanega odgovornega vodje del in vodje gradbišča, 
• kontrola pogodbene dokumentacije s podizvajalci (vsebinsko smiselna), 
• kontrola tehnološke opremljenosti podizvajalcev ter ali razpolagajo z zadostno količino 
delovne sile, 
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• kontrola pogodbene dokumentacije z drugimi udeleženci pri gradnji, 
• kontrola, da ima izvajalec zagotovljen lasten strokovni nadzor, 
• kontrola dostopnosti listin in potrdil ustreznosti materiala in tehnologij, 
• kontrola izvajanja del ter skladnosti postopka gradnje z veljavnimi gradbenimi predpisi, 
• kontrola poteka gradnje ter skladnosti s projektno dokumentacijo, 
• kontrola ustreznosti uporabljenega materiala in prisotnosti dokumentacije materiala, 
• kontrola ustreznosti gradbenih proizvodov namenjenih za vgradnjo (prisotnost izjav o 
lastnosti materiala ter ustrezne oznake), 
• kontrola postopka odvzema vzorcev potrebnih za nadaljnje laboratorijske raziskave 
(betonske kocke) in hranjenje vzorcev, 
• kontrola izvajanja meritev in priprav poročil, 
• kontrola obveščanja izvajalca o nastalih napakah in njihovih sanacijah, 
• kontrola izvajanja gradnje glede na predviden terminski plan izvajalca in podizvajalca, 
• kontrola obveščanja in komunikacije med izvajalcem in podizvajalcem, 
• kontrola poteka koordinacije med udeleženci gradnje, 
• kontrola, ali se v PZI vnašajo spremembe in dopolnitve, ki so se med gradnjo zgodile in 
ali so bile potrjene s strani odg. nadzornika in investitorja, 
• kontrola vsebinske pravilnosti Dokazila o zanesljivosti objekta, 
• kontrola pripravljene potrebne dokumentacije za tehnični pregled, 
• kontrola, ali je vložena vloga na upravno enoto za razpis tehničnega pregleda, 
• kontrola odprave nepravilnosti ugotovljenih na tehničnem pregledu 
(Praček, 2013). 
 
Priprava pogodb za opravljanje gradbenih storitev in drugih aktivnosti na področju gradbeništva 
je zapleteno, zato je potrebno pripravi vsebine pogodb nameniti dovolj časa in pozornosti. 
Razumevanje vsebine pogodb med pogodbenima strankama je bistvenega pomena za 
preprečevanje morebitnih sporov po zaključku procesa graditve in prispeva k zmanjševanju 
uveljavljanja pogodbenih zahtevkov v primeru nedoseganja pogodbenih obveznosti. V fazi 
priprave osnutka pogodbe je pomembno predhodno natančno določiti kaj je predmet 
potencialnih uveljavitev odškodninskih zahtevkov. Na podlagi konkretizacije pogodbenih 
obveznosti se je mogoče izogniti nadaljnjim sporom pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov 
pogodbenih strank. 
Kritični elementi pogodbe, ki se nanašajo na spore med strankami in so najpogostejši vzroki za 
povzročitev sporov in uveljavitev odškodninskih zahtevkov: 
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• pospešitev hitrosti dela, s katerim se poskuša vplivati na zmanjšanje zamude gradbenega 
projekta, vendar pa povzroča nadurno delo in dodaten strošek, 
• omejen dostop do lokacije gradnje, 
• vremenske razmere,  
• povečanje dela oziroma obsega, ki je tudi najbolj pogost vzrok za povzročitev sporov, 
saj z nastankom povzroča spremembe načrtov in spremembe obsega dela ter posledično tudi 
povečanje stroškov. 
Pri gradbenih projektih se najbolj pogosto uveljavljajo odškodninski zahtevki zaradi zamude 
projekta, razporeditve dela in povečanje obsega dela (Semple, Hartman, Jergeas; 1994). 
 
V nadaljevanju sem povzela zakonodajo in smernice, ki jih je priporočljivo upoštevati pri 
pripravi in celostni sestavi aktivnosti nadzora procesa graditve. 
3.1.2.1 Obligacijski zakonik (UL RS št. 83/2001)  
Obligacijski zakonik (UL RS št. 83/2001) (v nadaljevanju: OZ) definira temeljna načela in 
splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. Pogodba o nadzoru gradbenih del je pogodba o 
delu, ki jo OZ v XI. poglavju obravnava kot podjemno pogodbo. S tovrstno pogodbo se 
podjemnik zavezuje opraviti določen posel, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. 
Ločimo tri klasične tipe pogodb v povezavi z gradnjo objekta: 
• gradbeno pogodbo, 
• pogodbo o izdelavi projekta in 
• pogodbo o nadzoru nad gradnjo. 
 
622. člen OZ določa, da ima naročnik pravico posel nadzirati in dajati navodila podjemniku, ta 
pa mu mora to omogočiti. Slednje pomeni, da mora izvajalec omogočiti naročniku stalen nadzor 
nad deli in nadzor nad kakovostjo del na gradbišču (Praček, 2013). Gradbeno pogodbo skleneta 
naročnik oziroma investitor gradnje in izvajalec gradbenih del. V kolikor naročnik ne izpolnjuje 
pogoje za izvajanje nadzora nad gradnjo objekta, je dolžan po ZGO-1 določiti izvajalca,  ki zanj 
izvaja nadzor nad gradnjo objekta in ostale aktivnosti v zvezi z gradnjo objekta. Te so dodatno 
določene v pogodbi o nadzoru nad gradnjo. 
3.1.2.2 Kratka določila gradbene pogodbe – po smernicah FIDIC (GZS, 2002) 
Uvajanje prakse uporabe FIDIC-ovih knjig v slovensko investicijsko dejavnost na področju 
gradbeništva podpira Gospodarska zbornica Slovenije. Investitorjem gradnje predlagajo 
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uporabo knjige Kratka določila gradbene pogodbe – KDGP (v nadaljevanju: KDGP), napisano 
po smernicah FIDIC zelene knjige 1999, ki jo je izdala Gospodarska zbornica Slovenije leta 
2002. (Škulj, 2001) 
 
Določila KDGP se smiselno uporabljajo tudi pri pogodbah za svetovalne storitve in nadzor. 
Namreč po določilih KDGP mora investitor zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v 
skladu z zakonom. Sproti mora obveščati investitorja oziroma naročnika o vsem, zlasti o 
pomanjkljivostih in odstopanjih, ki jih ugotovi med gradnjo. Naročnik oziroma investitor mora 
določiti: 
• nadzorni organ predstavlja pravno ali fizično osebo, ki je pooblaščena s strani 
investitorja, ki na podlagi pogodbe izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem del in storitev ter 
izpolnjevanje določil pogodbe med investitorjem in izvajalcem del  
• inženirja, da opravlja delo v skladu s pogodbo ali drug osebo, ki jo občasno določi 
naročnik in o tem obvesti izvajalca 
(Škulj, 2002). 
 
Oseba, ki je imenovana za izvajanje strokovnega nadzorstva je dolžna izvajati vse naloge, ki so 
mu poverjene po pogodbi. V izvajanje nadzora je vključeno tudi osebje, ki je pristojno za 
opravljanje pogodbenega dela. Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo ima pravico in dolžnost 
opravljati strokovno nadzorstvo nad izvajalcem tako, da preverja in zagotavlja pravilno 
izvajanje kakovosti in vrste del, dobavljene količine materiala ter opreme. Nadzira tudi 
upoštevanje predvidenih rokov. Za učinkovito izvajanje strokovnega nadzorstva je potrebno 
zagotoviti nadzorniku vstop na gradbišče in na kraje, kjer se skladišči material in izvajajo 
pogodbena dela itd. Izvajalec mora inženirju oziroma nadzornemu organu omogočiti 
opravljanje strokovnega nadzorstva. Sprejemati mora navodila in dodatne ali spremenjene 
načrte, ki bi lahko bili potrebni za izvedbo del in odpravo ugotovljenih napak. (Škulj, 2002). 
 
Strokovno nadzorstvo obsega naslednje obveznosti: 
• nadzor nad kvaliteto izvedenih del, 
• nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, 
• nadzor nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in njihovo pravilno vgradnjo 
• nadzor nad izvajanjem gradnje po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje, 
• nima pooblastil naročnika za spreminjanje pogodbe, 
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• nima pooblastil, da bi razrešil kakršnokoli stranko njenih dolžnosti, obveznosti ali 
drugih odgovornosti izvajalca navedenih v pogodbi 
(Škulj, 2002). 
 
FIDIC predstavlja okrajšavo za Federation Internationale des Ingeniuers-Conseils oziroma v 
prevodu Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. Ustanovljena je bila leta 1913 z namenom 
splošnega promoviranja strokovnih interesov združenj – članov in širjenja informacij, ki so 
zanimive za člane nacionalnih združenj, ki so sestavni del mednarodnega združenja (Škulj, 
2001) (Duračak, 2007). V Sloveniji se določila FIDIC uporabljajo pri gradbenih pogodbah za 
gradnjo gradbeno inženirskih objektov, ki se financirajo iz Kohezijskih ali drugih skladov 
Evropske unije. Slednji delujejo v okviru regionalne politike in omogočajo pomoč državam 
članicam, katerim morajo nameniti velik del sredstev za izboljšanje okolja in razvoja prometne 
infrastrukture. Uporabo določil FIDIC zahtevajo tuje finančne inštitucije, ki omogočajo 
finančna sredstva za gradnjo gradbeno inženirskih objektov, vendar pa oblika določil FIDIC ni 
zakonsko obvezna. Glede na pogodbene zahteve tujega investitorja gradnje je določila FIDIC 
smiselno uporabiti, vendar v kombinaciji z gradbeno zakonodajo ter poslovno prakso v 
Sloveniji.  
 
Sistematičnost poglavij, vsebina, plan in priloge omogočajo obema pogodbenima strankama, 
da se dogovorita ter pisno oblikujeta vsa določila za uspešno izvedbo pogodbe (GZS, 2002). Za 
potrebe oblikovanja pogodbenih določil in določitve splošnih pogojev pri sklepanju pogodb so 
v pripomočku zbrana določila FIDIC – KRATKA OBLIKA POGODBE (GZS, 2002) oziroma 
tako imenovana zelena knjiga, ki je dopolnjena z nekaterimi določili iz Posebnih gradbenih 
uzanc (UL SFRJ, št. 18 – 247/1977). V posebnih primerih pa lahko dodatne razlage najdemo v 
drugih publikacijah FIDIC (rumena knjiga, rdeča knjiga, srebrna knjiga) (Duračak, 2007). 
Uporaba FIDIC določil ni zakonsko obvezna, vendar v primeru uporabe in veljavnosti, jih je 
potrebno eksplicitno definirati v pogodbi. 
 
3.1.2.3 Posebne gradbene uzance 
V poslovnem svetu se uporabljajo poslovni običaji in uzance, ki so v skladu s poslovno moralo. 
Posebne gradbene uzance (UL RS, št. 18 – 247/1977) (v nadaljevanju gradbene uzance) 
obravnavajo v XVII. poglavju pravice naročnika do strokovnega nadzorstva in aktivnosti 
nadzorstva,  ki so povzete v nadaljevanju: 
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• da opravlja strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca s tem, da preverja in zagotavlja 
izvajalčevo pravilno izvajanje, predvsem glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in 
opreme ter predvidenih rokov, 
• da določi osebo, ki bo opravljala strokovno nadzorstvo, podatke osebe, ki opravlja 
strokovno nadzorstvo sporoči izvajalcu, ki pa mora tej osebi omogočiti opravljanje strokovnega 
nadzorstva, 
• da dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in na prostore, kjer se skladišči material, 
• da brez odlašanja sporoči izvajalcu pripombe o načinu izvajanja del, uporabljenem 
materialu,  to naredi pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik, 
• vse ugotovitve nadzora nad izvajalcem in naročnikom se vpišejo v gradbeni dnevnik, 
• oseba, ki opravlja strokovno nadzorstvo, nima pravice spremeniti tehnične 
dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe. 
Z izvajalcem del se ji ni dovoljeno dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga 
premoženjsko-pravna razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščena. 
Pri gospodarskih pogodbah se šteje, da sta pogodbeni stranki dogovorjeni glede uporabe uzanc, 
razen v primeru, da so uporabo uzanc izrecno izključile. Gospodarske pogodbe sklepajo 
gospodarski subjekti, med katere OZ šteje gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki 
opravljajo pridobitno dejavnost (Duračak, 2007). Obveznosti strokovnega nadzorstva, ki jih 
določajo gradbene uzance, lahko investitor preloži na gradbeni nadzor s pogodbo o nadzoru 
gradnje. Slednje pomeni, da je gradbeni nadzor dolžan poleg zakonsko obveznih aktivnosti 
gradbenega nadzora izvesti še obveznosti naročnika gradnje skladno z določbami gradbenih 
uzanc. 
3.2 Pravna ureditev izvajanja nadzornih procesov v nekaterih državah 
Poznavanje pravne ureditve izvajanja gradbenih projektov v državi, kjer je predvidena izvedba 
gradbenih projektov, je za uspešnost gradbenega projekta izredno pomembno. Največje težave 
pri izvajanju gradbenih projektov v tujini povzroča nepoznavanje tehnične in zakonske ureditve 
države glede nadzora procesa graditve, ki se po posameznih državah razlikujejo (Zhi, 1999). 
 
V nadaljevanju sem na uradni spletni strani svetovne bančne skupine - World Bank Group, ki 
razpolaga z različnimi podatki posameznih držav (www.doingbusiness.org) povzela zakonske 
podlage za izvajanje gradbenega nadzora procesa graditve v nekaterih bližnjih državah, ki imajo 
sicer dokaj podobno zakonsko urejeno področje gradbeništva. A če bi se slovenska podjetja 
odločila izvajati gradbene projekte v obravnavanih državah je zakonska ureditev teh držav 
                                                                Duračak, N. 2016. Uspešno in učinkovito izvajanje nadzora v procesu graditve. 
                                                                          Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
   
 
46 
ravno dovolj različna, da bi nepoznavanje njihovih zakonskih določil lahko ogrožalo 
učinkovitost in uspešnost izvedbe gradbenih projektov. 
 
3.2.1 Madžarska 
Madžarska na področju gradbenega nadzora gradnje objekta in ugotavljanja skladnosti objekta 
z izdanim gradbenim dovoljenjem zadolžuje inšpekcijske službe. Po izdaji gradbenega 
dovoljenja lahko inšpekcijske službe s področja gradnje, požarne varnosti, komunalne 
opremljenosti, kadar koli opravijo pregled med gradnjo. Vendar morajo po zaključku gradnje 
objekta, ko investitor obvesti pristojni upravni organ, ki je gradbeno dovoljenje izdalo, da je 
gradnja zaključena, inšpekcijske službe opraviti pregled zgrajenega objekta. V primeru 
ugotovljenih neskladij z izdanim gradbenim dovoljenjem se določi rok za odpravo nepravilnosti 
in če so te v roku odpravljene, pristojni upravni organ izda dovoljenje za uporabo objekta 
(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hungary/dealing-with-construction-
permits/). 
 
3.2.2 Italija 
V Italiji je potrebno pred oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti potrdilo 
skladnosti projektov z določbami tehničnih (potresnih) predpisov oziroma potresno dovoljenje, 
ki se izda na podlagi pregleda projektne dokumentacije in notranje kontrole projekta regionalni 
urad »Genio Civile«. Pristojni upravni organ za izdajo gradbenega dovoljenja lahko v 
nadaljevanju preveri tudi drugo projektno nalogo, vendar se lahko gradnja začne šele po prejetju 
potrdila o potresni varnosti. Italijanska zakonodaja na področju gradbeništva zahteva od 
pooblaščenega neodvisnega gradbenega nadzornika, ki ne sme imeti vloge udeleženca pri 
izvajanju gradbenega projekta, da po zaključku gradnje objekta preveri skladnost grajenega 
objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem ter preuči rezultate preizkusa vgrajenega materiala. 
O svojih ugotovitvah izda izjavo, ki jo je potrebno predložiti po zaključku gradnje pristojnemu 
upravnemu organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Poleg navedene izjave neodvisnega 
nadzornega inženirja mora podati izjavo o skladnosti gradnje s tehničnimi specifikacijami tudi 
izvajalec gradnje (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy/dealing-with-
construction-permits/). 
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3.2.3 Hrvaška 
Hrvaška zakonodaja na področju gradnje objektov določa zakonsko obvezno prisotnost 
gradbenega nadzora (nadzorni inženir) pri gradnji objekta. Nadzorni inženir oziroma odgovorni 
nadzorni inženir je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje imenovanja strokovnega naziva 
pooblaščen inženir in za investitorja izvaja strokovni nadzor gradnje objekta. Odgovoren je za 
celosten in medsebojno usklajen strokovni nadzor gradnje ter za izdajo končnega poročila glede 
izvajanja strokovnega nadzora. Naloge odgovornega nadzornega inženirja so naslednje: 
• kontrola gradnje objekta: ali se gradi skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, 
• kontrola izpolnjevanja zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti in izdaja potrdil za 
izvajalca in odgovornega vodjo del  
• kontrola ali je zakoličbo objekta izdelal ustrezno pooblaščeni geodet, 
• kontrola določenih delov grajenega objekta kot dokaz izpolnjevanja temeljnih zahtev 
gradnje in drugih zahtev navedenih v glavnem projektu, 
• pregled glavnega projekta, na podlagi katerega je izdano gradbeno dovoljenje, ter drugih 
projektov,  izdaja poročila o izvedeni kontroli, 
• o ugotovljenih nepravilnostih v projektu ali gradnji objekta nemudoma obvesti 
investitorja in o izvedbi potrebnih ukrepov za odpravo nepravilnosti seznani tako investitorja 
kot gradbeno inšpekcijo, po potrebi tudi druge inšpekcije, 
• izdelava končnega poročila gradnje objekta, 
• vse ugotovljene nepravilnosti glede projekta in v zvezi z gradnjo objekta, ki jo izvaja 
izvajalec, je dolžan vpisovati v gradbeni dnevnik 
(http://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji).  
 
3.2.4 Avstrija 
V Avstriji izvaja strokovni nadzor nad gradnjo objekta pooblaščeni neodvisni (zasebni) 
nadzornik, ki spremlja potek gradnje ter po končani gradnji izda potrdilo o skladnosti gradnje. 
Za skladnost projektov z gradbenimi predpisi do faze izdaje gradbenega dovoljenja skrbi 
projektant oziroma izvajalec ter pristojni upravni organ, ki pred izdajo gradbenega dovoljenja 
opravi pregled na terenu. Po končani gradnji je isti upravni organ pristojen za izdajo uporabnega 
dovoljenja. Neodvisni zasebni nadzornik predloži izjave in poročila o poteku gradnje objekta, 
ki jih pristojni upravni organ preveri na terenu. Če niso ugotovljene nepravilnosti oziroma 
odstopanja, se izda uporabno dovoljenje za objekt  
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(http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/austria/dealing-with-construction-
permits/). 
 
3.2.5 Nemčija 
V Nemčiji ugotavljanje skladnosti projektov z gradbenimi predpisi izvajata arhitekt in 
pooblaščeni inženir statike, ki ju določi pristojni upravni organ, potem ko je prejel vlogo za 
izdajo gradbenega dovoljenja. K vlogi je potrebno priložiti poleg arhitekturnih načrtov tudi 
načrte statike, načrte požarne varnosti, načrte toplotne in zvočne izolativnosti, načrte sanitarne 
urejenosti itd. Upravni organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, po pregledu 
predložene dokumentacije posamezno dokumentacijo odstopi službam, ki dokumentacijo 
podrobno pregledajo. Pristojna služba za statiko imenuje neodvisnega nadzornega inženirja, ki 
je odgovoren za preverjanje statičnih izračunov in izdajo potrdila statične stabilnosti objekta. 
Pristojni upravni organ nato posreduje projektno dokumentacijo drugim službam v soglasje. Po 
prejetju soglasij upravni organ izda dovoljenje za pričetek gradnje. Ko je gradnja objekta 
zaključena, investitor na objekt pripne obvestilo, da je gradnja zaključena. Pristojni organ lahko 
v roku dveh tednov opravi pregled gradnje na terenu (ni pa nujno) in določi neodvisnega 
nadzornega inženirja, da preveri skladnost gradnje s statičnimi izračuni zgrajenega objekta ter 
izda potrdilo o skladnosti objekta. Odgovornost neodvisnega nadzornega (civilnega) inženirja 
je, da izvajanju gradbenega nadzora pridoda tudi znaten delež odgovornosti za ljudi in okolje. 
Objekti morajo namreč izpolnjevati določene zahteve, tako v smislu stabilnosti kot primernosti 
za uporabo. Če pogoji niso izpolnjeni in so zaradi tega poškodovani ali celo ubiti ljudje, nosi 
za nastalo situacijo in posledice odgovornost gradbeni inženir, ki je kazensko in materialno 
odgovoren (www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany/dealing-with-
construction-permits/). 
 
Na podlagi primerjave sistemske ureditve nadzora pri procesu graditve v posameznih 
obravnavanih državah je ureditev nadzora pri procesu graditve v Sloveniji najbolj podobna 
hrvaškemu sistemu in najmanj sistemu nadzora na Madžarskem. V slednji nadzor procesa 
graditve izvajajo le gradbeni inšpektorji, za razliko od Italije, Nemčije ali Avstrije, kjer se poleg 
neodvisnega nadzornika, nadzor nad procesom graditve izvaja še pred izdajo gradbenega 
dovoljenja, ko se preverja skladnost celotnega projekta z zakonskimi določbami na področju 
gradnje in z drugimi gradbenimi predpisi Upravni organ določi strokovno komisijo ali 
neodvisnega inženirja, da preveri ustreznost projektne dokumentacije. V Sloveniji državni 
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organ, ki izda dovoljenje za začetek gradnje objekta, preveri le obvezno vsebino projektne 
dokumentacije, kar pomeni da se dovoljuje začetek gradnje objekta brez vsebinskega nadzora 
projektne dokumentacije. Z vidika uspešnega in učinkovitega nadzora pri procesu graditve se 
mi zdi zagotavljanje nadzora pri procesu graditve v začetni fazi procesa zelo pomembno, saj se 
še pred odobritvijo začetka gradnje objekta temeljito preveri skladnost projektne 
dokumentacije. V primeru, da je projektna dokumentacija pomankljiva ali neustrezna se 
izvajanje procesa graditve ne dovoli. 
 
Preglednica 4: Nadzor procesa graditve glede na interes graditve (vir: lasten) 
Table 4: Supervising of building process in the interest of construction (source: own) 
vrsta nadzora 
v  posamezni 
državi 
organ, ki izda gradbeno 
dovoljenje 
(upravna enota) 
 
inšpekcijski organ 
 
gradbeni nadzor 
Slovenija  X X 
Avstrija X  X 
Hrvaška  X X 
Nemčija X  X 
Italija X  X 
Madžarska  X  
 
Nadzor pri procesu graditve spremlja in nadzira izvajanje načrtovanih aktivnosti procesa 
graditve, ki so določene z namenom doseganja zastavljenih ciljev procesa graditve. 
Učinkovitost in uspešnost nadzora pri procesu graditve je odvisna od izvršljivosti aktivnosti 
procesa graditve. V kolikor proces graditve sestavljajo aktivnosti s katerimi ni mogoče doseči 
zastavljenih ciljev procesa graditve so tudi aktivnosti nadzora procesa neučinkovite in 
neuspešne. Poleg tega morajo biti aktivnosti nadzora zagotovljene v vseh fazah procesa 
graditve. 
 
Na podlagi primerjave sistemske ureditve nadzora pri procesu graditve ugotavljam, da je 
Slovenija edina država s sistemsko ureditvijo nadzora v procesu graditve. V primeru gradnje v 
lastni režiji enostanovanjskih objektov in pri nezahtevnih objektih ne predpisuje obveznosti 
nadzora s strani upravne enote potem, ko je gradbeno dovoljenje izdano. To pomeni, da se za 
tovrstne objekte ne opravlja kontrole skladnosti gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem. 
Nadzor pri gradnji navedenih objektov izvajata le gradbeni nadzor in inšpekcijski nadzor. 
Delitev obveznih aktivnosti nadzora pri procesu graditve v Sloveniji glede na vrsto objekta se 
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mi ne zdi smiselna. Z vidika uspešnega in učinkovitega izvajanja nadzora pri procesu graditve 
bi bilo potrebno zakonske določbe ZGO-1 v Sloveniji korigirati tako, da se določi obvezno 
pridobivanje uporabnega dovoljenja in s tem nadzor skladnosti z gradbenim dovoljenjem tudi 
za grajene objekte v lastni režiji in nezahtevne objekte. 
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 VPLIV PROCESA GRADITVE NA IZVAJANJE NADZORA  
4.1 Splošno  
V preteklih poglavjih je bilo precej napisanega o aktivnostih nadzora pri procesu graditve, 
vendar je z investicijskega vidika pogosto najbolj pomembno voditi in spremljati proces v smeri 
zagotavljanja zastavljenih ciljev projekta. Uspešen zaključek investicijskega procesa na 
področju gradbeništva si lahko predstavljamo kot ustrezno zgrajen gradbeni objekt, ki ustreza 
tehničnim predpisom, znotraj načrtovanega časa gradnje ter planiranih stroškov gradnje 
objekta. Vse spremembe, ki se pojavijo pri izvajanju procesa graditve, povzročijo zamude pri 
izvedbi gradbenih projektov, prekoračitev planiranih stroškov in posledično nedoseganje 
zahtev naročnika.. 
 
Zgodnje odkrivanje nastanka sprememb procesa graditve je zelo pomembno, saj v veliki meri 
vpliva na učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev procesa. Z ustrezno načrtovanim procesom 
graditve, ki omogoča nadzor sprememb procesa, je omogočeno zgodnje prepoznavanje 
simptomov, identificiranje in osredotočenje na vzroke za nastanek odstopanj. (Isaac, Navon, 
2009). 
 
Na izvedbo procesa graditve najbolj vplivajo spremembe, ki so ugotovljene šele z nastankom 
spremembe (ali nastopom), torej ko že nastopijo posledice, ki jih nastala sprememba povzroči. 
Posledice, ki jih povzročijo nastale spremembe procesa graditve, vplivajo na nadaljnji potek 
procesa graditve. Načrtovanje ukrepov za odpravo posledic, ki jih povzročijo spremembe je 
potrebno opredeliti v zgodnji fazi načrtovanja procesa graditve. Če ukrepov za odpravo posledic 
sprememb nismo načrtovali dovolj zgodaj je za odpravljanje posledic v izvedbeni fazi procesa 
graditve pogostokrat prepozno. 
 
4.2 Proces graditve, ki ga določajo zakonske določbe v Sloveniji 
Zakonodaja in tehnični predpisi (regulativa) so pravna sredstva, s katerimi država izvaja ukrepe 
za zaščito javnega interesa. Priprava zakonsko predpisanega postopka graditve objekta ni 
preprosto dejanje niti ni samodejno dejanje. Namreč pripravljalci zakonodaje in tehnične 
regulative pripravljajo predpise na podlagi predhodno opravljenih raziskav in študij, ki 
pripomorejo k ustvarjanju prepričanja o ustreznosti zakonskega postopka, z namenom, da je 
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zakon jasen, razumljiv in realen. Vendar pa je učinkovitost in uspešnost zakonodaje vidna šele 
s sprejetjem zakona in z začetkom veljavnosti, ko dobimo prve rezultate realizacije ter 
odzivnosti v praksi (May, 2004). 
 
Izvrševanje in sprejemanje zakonodaje na terenu ugotavljajo inšpektorji, ki izvajajo 
inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem zakonodaje, zato posledično inšpektorji 
razpolagajo s podatki o pomanjkljivosti zakonskih določil, o ustreznosti povezave zakonskih 
določil in o uspešnosti realizacije zakonodaje na terenu (May, 2004). Ustrezna oblika strategije 
izvrševanja predpisov zagotavlja zmanjšanje nadzora nad izvajanjem predpisov in sicer s 
povečanjem prizadevanja izvrševalcev predpisov in s tem zmanjšanje izvajanja neskladja s 
predpisi, kar lahko privede k zmanjšanju stroškov izvajanja in priprave predpisov ter k 
povečanju učinkovitosti in doseganju ciljev izvedbe predpisa (regulative) (OECD, 2014). 
 
Na področju gradbeništva zakonodaja v Sloveniji podrobneje opredeljuje obvezne aktivnosti 
procesa gradnje objekta z namenom doseganja bistvenih lastnosti objekta in izpolnjevanje 
drugih zakonskih pogojev in zahtev tehnične regulative. Bistvena lastnost objekta je v kolikor 
je grajeni objekt skladen s prostorskimi akti, zanesljiv in evidentiran v uradne evidence. 
 
Skladnost s prostorskimi akti se zagotavlja v vseh fazah procesa graditve (projektiranje, 
pridobivanje gradbenega dovoljenja, gradnja objekta, pridobivanje uporabnega dovoljenja in 
uporaba objekta). Zanesljivost objekta je druga izmed bistvenih lastnosti objekta, ki mora biti 
zagotovljena s: 
• projektiranjem, 
• gradnjo oziroma izvajanjem del, 
• gradbenim nadzorom in 
• uporabo ter z vzdrževanjem objekta. 
Tudi za zagotavljanje zanesljivosti objekta je zelo pomembno, da so objekti projektirani in 
grajeni s takšnimi materiali in na način, da je objekt zanesljiv kot celota. Nadzorni organ, ki 
izvaja nadzor pri gradnji objekta, da se le-ta izvaja tako, da se zagotavlja zanesljivost objekta 
in da gradnja objekta poteka v skladu s prostorskimi akti, je gradbeni nadzor. 
 
Proces graditve, ki je zakonsko določen, so aktivnosti posameznih faz procesa graditve, 
obveznosti udeležencev pri graditvi, obvezno dokumentacijo, že določene z namenom 
zagotavljanja zahtev zakonskih predpisov in doseganje namena predpisa (bistvene lastnosti 
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objekta). Vloga udeležencev pri gradnji je pri posameznem procesu graditve različna, saj je 
odvisna od namena izvedbe procesa graditve, zato so tudi obveznosti udeležencev pri gradnji 
različne. Zakonske obveznosti udeležencev pri gradnji objekta so določene z zakonom z 
namenom zagotavljanja zakonskih zahtev in predpisov.  V Sloveniji je ZGO-1 temeljni zakon, 
ki določa postopek graditve objekta. Glede na zagotavljenje  bistvenih lastnosti objekta, ZGO-
1 smiselno deli proces graditve na pet faz procesa graditve, ki so shematično prikazane na sliki 
12. 
 
Na podlagi delitve posameznih faz procesa graditve, se določijo obveznosti nadzora pri procesu 
graditve ter udeleženec pri procesu graditve, ki izvaja nadzor nad skladnostjo posamezne faze 
procesa graditve. Nadzor s strani države se izvaja v fazi pridobivanja gradbenega in uporabnega 
dovoljenja, ki ga izvaja pristojna upravna enota in v fazi gradnje in uporabe objekta, ko nadzor 
izvaja gradbeni inšpektor. V fazi gradnje objekta je obvezna prisotnost tudi gradbenega nadzora 
(Slika 12). Nadzor pri procesu graditve se delno razlikuje v primeru gradnje objektov državnega 
pomena, katerih gradnja je pomembna za razvoj Republike Slovenije ali ki vpliva na zdravje 
ali varnost ljudi ali okolje ter gradnji objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred 
naravnimi nesrečami. Nadzor s strani države v fazi pridobivanja gradbenega in uporabnega 
dovoljenja za objekte državnega pomena, izvaja pristojno ministrstvo za prostorske in gradbene 
zadeve oziroma Ministrstvo za okolje in prostor.  
 
Na podlagi slike 12 je mogoče opaziti, da zakonske določbe ne predvidevajo aktivnosti nadzora 
v fazi projektiranja. Vendar pa zakonske določbe v fazi projektiranja določajo obvezno 
strokovno izpolnjevanje načrtovalca projektov oziroma projektanta. Slednji so zakonsko dolžni 
s projektno dokumentacijo določiti funkcionalne, tehnične, lokacijske in oblikovne značilnosti 
predvidene gradnje z upoštevanjem zahtev investitorja, vendar tako, da projekti zagotavljajo 
bistvene lastnosti objekta (skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost.)   
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Slika 12: Faze procesa graditve glede na zakonske določbe ZGO-1 (vir: lasten) 
Figure 12: The phases of the building process according to the statutory of ZGO-1 (source: own) 
 
Zakonske določbe procesa graditve določajo potrebno dokumentacijo pri procesu graditve, ki 
se pri posamezni fazi procesa graditve preverja ter ugotavlja skladnost z zakonskimi določbami 
procesa graditve. Glede na dokumentacijo, ki je potrebna znotraj posamezne faze procesa 
graditve, bi lahko postopek graditve delili v tri faze in sicer: začetek graditve, graditev in 
zaključek graditve (Slika 13). 
 
 
UPORABA OBJEKTA
skladnost uporabe objekta z izdanim uporabnim dovoljenjem izvaja gradbeni inšpektor
PRIDOBIVANJE UPORABNEGA DOVOLJENJA
skladnost grajenega objekta z PGD dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem ter PID dokumentacijo izvaja upravna enota na 
tehničnem pregleduv primeru skladne gradnje z gradbenim dovoljenjem upravna enota izda uporabno dovoljenje
GRADNJA OBJEKTA
skladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem in PGD, PZI dokumentacijo med gradnjo, izvaja gradbeni inšpektor in gradbeni 
nadzor
PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA
ustreznost projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD izvaja upravna enota 
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
kontrolo skladnosti projektne dokumentacije za gradnjo PGD izvaja projektant
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Slika 13: Dokumenti v okviru zakonskih določb procesa graditve (vir: lasten) 
Figure 13: Documents in the context of the statutory provisions building process (source: own) 
 
Podrobnejše aktivnosti postopka graditve in izdelave potrebne dokumentacije pri gradnji 
objekta, v okviru zakonskih določb ZGO-1, določata podzakonski akti ZGO-1, in sicer: 
• Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS št. 55/2008); določa podrobnejšo vsebino 
projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte, način njene izdelave in vrste 
načrtov, ki jo sestavljajo in se uporabljajo za posamezne vrste stavb in gradbenih inženirskih 
objektov, glede na namen njene uporabe, obliko in vsebino povzetka revizijskega poročila ter 
vsebino povzetka podatkov o nameravani gradnji. 
• Pravilnik o gradbiščih (UL RS št. 55/08 in 54/09); določa način označitve in 
organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču 
ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje. 
• Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS št. 55/08); določa obliko in 
podrobnejšo vsebino dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga je treba priložiti zahtevi za izdajo 
uporabnega dovoljenja, ki predstavlja elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet 
tehničnega pregleda, zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. 
Izmed zakonsko zahtevane dokumentacije pri procesu graditve, bi z vidika uspešnega in 
učinkovitega nadzora v procesu graditve, izpostavila dokument gradbeni dnevnik, ki je javna 
listina. Gradbeni dnevnik je edini dokument, ki dokazuje potek gradnje in kaj dejansko je bilo 
vgrajeno. Izkazuje tudi dogajanja, ki so se zgodila na gradbišču v času gradnje objekta. 
Posledično predstavlja dokument na podlagi katerega je mogoče izvesti tudi nadzor pri gradnji 
objekta. Obveznost vodenja gradbenega dnevnika v času gradnje določa Pravilnik o gradbiščih 
(UL RS št. 55/08 in 54/09) za vse vrste objekta, za katero je izdano gradbeno dovoljenje, le pri 
Zaključek graditve
Graditev objekta
Začetek graditve
projektna dokumentacija PGD
pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. najmanj dokončno,
Projekt za izvedbo,  Pogodba o nadzoru,  Gradbena pogodba,  
Zakoličbeni načrt, Prijava gradbišča, Načrt ureditve gradbišča, 
Gradbeni dnevnik in Knjiga obračunskih izmer,  Izjava o 
lastnostih vgrajenih gradbenih proizvodov in uporabljenega 
materiala
Dokazilo o zanesljivosti objekta 
Projekt izvedenih del
vloga na upravno enoto za določitev termina tehničnega pregleda
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gradnji v lastni režiji in pri gradnji nezahtevnih objektov obveznost vodenja gradbenega 
dnevnika ni zakonsko obvezna. Obvezna vsebina vodenja gradbenega dnevnika je dokaj 
splošne narave in ni konkretno definirana. V preteklosti je obvezno vsebino vodenja gradbenega 
dnevnika določal Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu 
označitve gradbišča (UL RS št. 35/1998). Na podlagi primerjave navedenih pravilnikov 
ugotavljam, da je bila obvezna vsebina gradbenega dnevnika, ki jo je določal Pravilnik o vsebini 
in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča (UL RS št. 35/1998) 
iz leta 1998, bistveno bolj določena in obsežnejša od današnje zakonsko obvezne vsebine. Poleg 
tega je bilo v preteklosti obvezno vodenje gradbenega dnevnika ne glede na vrsto objekta, kar 
je razlika glede na današnjo zakonsko ureditev, saj po trenutno veljavni zakonski ureditvi 
gradbenega dnevnika ni potrebno voditi v primeru gradnje v lastni režiji in gradnji 
nezahtevnega objekta. Z vidika uspešnosti in učinkovitosti izvajanja nadzora pri gradnji 
objekta, je ugodneje, da je obvezna vsebina vodenja gradbenega dnevnika natačno določena, 
kot na primer določa Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu 
označitve gradbišča (UL RS št. 35/1998) iz leta 1998. Posledično bi bilo smiselno, da za 
izvajanje uspešnejšega in učinkovitejšega nadzora na terenu, zakonodajalec dopolni Pravilnik 
o gradbiščih (UL RS št. 55/08 in 54/09) z natančno opredelitvijo obvezne vsebine vodenja 
gradbenega dnevnika za vse vrste in načine gradnje objekta. 
 
Obveznosti in aktivnosti zakonsko določenega procesa graditve, ki ga določa ZGO-1, so 
obvezne ne glede na naročnika oziroma investitorja gradnje. V nadaljevanju sem želela raziskati 
obvezno sestavo procesa graditve v primeru, ko je investitor subjekt javnega prava. 
 
4.2.1 Načrtovanje procesa graditve v primeru, ko je investitor subjekt javnega 
prava  
V Sloveniji področje priprave in obvezne vsebine investicijskih projektov na področju 
gradbeništva določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (UL RS št. 60/06 in 54/10) (v nadaljevanju: Uredba), 
ki je podzakonski akt Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617). Uporaba zakonskih 
določb Uredbe je obvezna le za procese graditve, ki se financirajo z javnimi proračunskimi 
sredstvi Republike Slovenije, ko je investitor subjekt javnega prava. Seznam obvezne 
investicijske dokumentacije procesa graditve, ki ga določa Uredba, je prikazan na sliki 15. 
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Vsebina investicijske dokumentacije se glede na vrednost investicije razlikuje, kar je 
razumljivo, saj večja je vrednost investicije več dokumentacije je potrebno izdelati do faze 
sprejemanja odločitve glede investicije. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS št. 60/06 in 54/10) (v 
nadaljevanju: Uredba), je zakonski okvir za obvladovanje tveganj investitorja z javnim 
interesom gradnje, ki pa ga sicer izvaja vsak zasebni investitor, zaradi zaščite svojih interesov 
(Slika 14). 
 
Proces graditve, ki ga definira ZGO-1, je le del investicijskega procesa, ki se začne po sprejetju 
odločitve investitorja za investicijo, ki jo sprejme na podlagi Investicijskega programa. S 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja oziroma z začetkom uporabe objekta se proces graditve, ki 
ga določa ZGO-1 zaključi, medtem ko investicijski proces graditve, določen z Uredbo, še traja 
in se zaključi s fazo spremljanja učinkov investicije. Država kot investitor je dolžna zagotoviti 
izvedbo zakonsko določenih aktivnosti procesa graditve, ki jih določa ZGO-1, kar pomeni tudi 
izvedbo aktivnosti nadzora procesa graditve, ki jih določa ZGO-1, ne glede na to, da je 
investitor gradnje objekta subjekt javnega prava. 
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Slika 14: Sestava procesa graditve, ko je investitor subjekt javnega prava (vir: lasten) 
Figure 14: The composition of the building process, when the investor is a subject of public law (source: 
own) 
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Zakonsko določene obveznosti procesa graditve v Sloveniji in zakonsko določene obveznosti 
udeležencev pri procesu graditve, morajo biti izpolnjene pri vsakem procesu graditve, ne glede 
na investitorja gradnje. To pomeni, da nadzor nad izvrševanje zakonsko določenih obveznosti 
procesa graditve pri katerem je investitor subjekt javnega prava, izvajajo gradbeni inšpektorji 
na podlagi opravljenega inšpekcijskega nadzora na terenu. Slednje lahko zveni nenavadno kako 
lahko investitor sam sebe nadzira. Vendar gradbeni inšpektorji na terenu ugotavljajo skladnost 
procesa graditve z zakonskimi določili in zahtevami. Vsa ugotovljena odstopanja od zakonskih 
določil predstavljajo kršitev zakona, za katero gradbeni inšpektor izreče sankcijski ukrep za 
odpravo ugotovljene kršitve, ne glede na vrsto investitorja gradnje objekta. Postopek 
inšpekcijskega nadzora je opisan v poglavju 3.1.1. 
 
V nadaljevanju sem želela raziskati vpliv izvajanja inšpekcijskega nadzora na izvrševanje 
zakonskih določb procesa graditve. 
 
4.3 Vpliv inšpekcijskega nadzora pri izvrševanju zakonsko določenega procesa 
graditve  
Izvrševanje in sprejemanje zakonsko določenega procesa graditve na terenu ugotavljajo 
inšpektorji, ki izvajajo inšpekciji nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem zakonodaje. 
Inšpektorji torej razpolagajo s podatki o pomanjkljivosti zakonskih določil, o ustreznosti 
zakonskih določil in o uspešnosti realizacije zakonodaje na terenu. Posledično zakonodajalec 
pripisuje veliko vlogo inšpektorjem pri pripravi predlogov spremembe zakonodaje in predpisov 
(May, 2004) 
 
Inšpekcijski pregled je tudi po mnenju Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (The 
Organisation for Economic Co-operation and Developmen, angl.) (v nadaljevanju: OECD) 
eden najpomembnejših načinov za ustrezno uveljavljanje predpisov in zagotavljanja skladnosti 
s predpisi. Države članice OECD so v preteklem obdobju namenile veliko časa in sredstev 
pripravi novih predpisov (regulative) in možnostim za boljšo realizacijo že obstoječih. 
Ugotovitve kažejo, da se je v preteklosti premalo pozornosti namenilo izboljšanju načinov za 
uveljavitev in izvajanju predpisov. Izvajanje predpisov je pomembno, da se zagotovi: 
• varovanje okolja, 
• varovanje zdravja in varnosti, 
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• zagotavljanja stabilnih prihodkov države, 
• druge bistvene cilje države, ki so v javnem interesu. 
Kljub raznolikosti inšpekcijskih pregledov glede na področja nadzora, obstajajo temeljne 
dejavnosti oziroma skupne aktivnosti, ki so enake pri vseh inšpekcijskih pregledih, ne glede na 
področje pregleda (nadzora) in bi se lahko reševale z medsektorsko politiko, to so: 
• načrtovanje postopka inšpekcijskega pregleda, 
• usmeritve in cilji inšpekcijskega pregleda, 
• etika obnašanja pri izvajanju inšpekcijskega pregleda, 
• komunikacija z udeleženci pri inšpekcijskih pregledih, 
• preprečevanje koruptivnosti pri inšpekcijskih pregledih itd. 
OECD je na področju regulative in priprave predpisov v letu 2014 izdala priporočila za 
izvrševanje zakonodaje in inšpekcijskih pregledov (Regulatory Enforcement and Inspections, 
ang.) (v nadaljevanju REI). REI predstavlja priporočilo državam pri pripravah reforme in 
izboljšanju razvoja medresorskih politik pri pripravi predpisov v posamezni državi, in sicer s  
pomočjo ustrezno načrtovanih postopkov izvedbe inšpekcijskih pregledov nad izvrševanjem 
predpisov. Priporočila predstavljajo splošen okvir načel, ki pripomorejo k izboljšanju izvedbe 
inšpekcijskih pregledov. Ta so posledično bolj učinkovita, manj obremenjujoča za udeležene 
pri inšpekcijskih pregledih in za izvedbo terjajo manj proračunskih sredstev (OECD, 2014). 
 
Za namene izdelave raziskovalnega dela glede izvrševanja zakonskih določb pri procesu 
graditve, sem od Inšpektorata RS za okolje in prostor pridobila podatke o izvršljivosti zakonskih 
določb. Poleg tega sem pridobila ostale aktualne podatke v zvezi s procesom graditve, ki so jih 
gradbeni inšpektorji ugotovili na terenu. 
 
4.3.1 Ugotovitve inšpekcijskega organa glede izvajanja zakonskih določb procesa 
graditve v Sloveniji 
 Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2014 in 2015 izvedel poostren nadzor na gradbiščih, 
natančneje nad delom udeležencev pri graditvi objektov. Glede na zahtevnost gradnje objekta 
so obravnavali vse vrste objektov (zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte). 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru poostrenega nadzora posameznih gradbišč so 
preverjali naslednje: 
• podatke o objektu, 
• gradbeno dovoljenje, 
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• projektno dokumentacijo (PGD in PZI), 
• podatke o investitorju, 
• podatke o nadzorniku, 
• podatke o odgovornem nadzorniku, 
• podatke o izvajalcu del, 
• pogodbena razmerja med udeleženci pri gradnji, 
• ustreznosti sklenjenega zavarovanja odgovornosti 
• zakoličbeni zapisnik, 
• načrt organizacije gradbišča 
• zaščita in označitev gradbišča 
• dokazila o skladnosti vgrajenih proizvodov, dobavnice in računi dobavljenega 
materiala, 
• vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer 
 
Preglednica 5 prikazuje podatke, pridobljene v okviru koordinirane akcije poostrenega nadzora 
nad udeleženci pri gradnji za leto 2014 in leto 2015. Preglednica prikazuje kršitve zakonskih 
določil pri določeni vrsti objekta. V letih 2014 in 2015 je bilo obravnavanih največje število 
manj zahtevnih objektov. Inšpektorat RS za okolje in prostor je v letu 2015 opravil večje število 
inšpekcijskih pregledov v okviru poostrenega nadzora. V letu 2014 so pri vseh opravljenih 
inšpekcijskih nadzorih bile ugotovljene kršitve v 19,7 % primerih, v letu 2015 pa v 20,17 % 
primerih. 
Preglednica 5: Ugotovljene kršitve zakonskih določb IRSOP v letu 2014 in 2015 (Poročilo IRSOP, 2016) 
Table 5: Identified violation of legal provisions ZGO-1 in 2014 and 2015 (Report IRSOP, 2016) 
Leto/ 
vrsta 
objekta 
ZO MZO NZO EO 
∑ INŠPEKCIJSKIH 
PREGLEDOV  
NI 
UGOTOVLJENIH  
KRŠITEV 
UGOTOVLJENE 
KRŠITVE 
2014 114 433 0 1 548 224 324 
2015 106 690 7 0 803 604 199 
 
V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri udeležencih graditve in na samih gradbišč so 
gradbeni inšpektorji, v okviru koordinirane akcije nadzora, izrekli naslednje sankcijske ukrepe: 
 
Preglednica 6: Izrečeni sankcijski ukrepi IRSOP v letu 2014 in 2015 (Poročilo IRSOP, 2016) 
Table 6: Sanctions measures that IRSOP imposed in 2014 and 2015 ( Report IRSOP, 2016) 
Izrečena sankcija/ leto 2014 2015 
Inšpekcijska odločba 152. čl ZGO-1 14 32 
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Inšpekcijska odločba 153. čl ZGO-1 14 24 
Inšpekcijska odločba 154. čl. ZGO-1 0 2 
Inšpekcijska odločba 150. čl. ZGO-1 24 50 
Opozorilo po 33. čl. ZIN 2 0 
Opozorilo po ZP-1 11 2 
Odločba z izrečenim opominom po ZP-1 15 2 
Odločba o prekršku po ZP-1 8 15 
Plačilni nalog po ZP-1 20 35 
SKUPAJ 108 162 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor je ugotovil naslednje nepravilnosti, ki so bile podlaga za 
izrek inšpekcijskega ukrepa ter izdajo odločbe po 150. čl. ZGO-1: neustrezno zavarovanje in 
označitev gradbišča, neustrezen načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt, neobstoj listin 
na gradbišču, nepravilnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dovoljenja, nepravilnosti pri 
sklepanju gradbenih pogodb in pogodb o nadzoru ter izpolnjevanju pogojev udeležencev pri 
gradnji, nepravilnosti glede zakoličbe objekta, nepravilnosti glede zavarovanja odgovornosti, 
njenega obsega ter ustreznosti, ter nepravilnosti pri dokazovanju ustreznosti vgradnje materiala 
in gradbenih proizvodov. V letu 2014 so bile poleg navedenih ugotovljene tudi nepravilnosti 
pri registraciji dejavnosti gradbeništva s strani izvajalca. 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor je v letu 2015 pridobljene podatke v okviru poostrenega 
nadzora nad udeležencih pri gradnji obravnaval v tabelarični obliki. Iz slike 17 je razvidno, da 
je bilo največ neskladij z zakonskimi določbami ugotovljenih pri investitorjih gradnje, in sicer 
zaradi neustrezne označitve gradbišča, gradnje objekta brez gradbenega dovoljenja oziroma ker 
se gradnja ni izvajala v skladu z gradbenim dovoljenjem. Zakonske določbe določajo obveznost 
investitorja, da pred pričetkom del zagotovi ustrezno označitev gradbišča in pridobi gradbeno 
dovoljenje. 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor na podlagi pridobljenih podatkov izvedene akcije nadzora 
nad udeležencih pri gradnji v letu 2015 ugotavlja največ naslednjih kršitev zakonskih 
obveznosti: 
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Slika 15: Ugotovljene kršitve zakonskih določb udeležencev pri procesu graditve 
(prirejeno iz poročila IRSOP, 2016) 
Figure 15: Found violations of the statutory provisions actors in building process 
(summarized after report IRSOP, 2016) 
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•začetek gradnje pred 
dokončnostjo gradbenega 
dovoljenja
•neskladna gradnja
•neustrezna označitev in 
ureditev gradbišča
•ne zagotovi gradbenega 
nadzora
•ni pridobil Projekta za izvedbo 
(PZI)
•preobsežna vzdrževalna dela, 
ki predstavljajo 
rekonstrukcijska dela
•izvajanje del, ki odstopajo od 
PGD brez pridobitve 
spremembe gradbenega 
dovoljenja
nadzornik
•neustrezno zavarovanje 
odgovornosti za škodo do 
investitorjev ter tretjih oseb iz 
naslova opravljanja dejavnosti
•ugotovljena odstopanja od 
PGD dokumentacije ne vpisuje 
v gradbeni dnevnik niti ne 
obvesti gradbenega inšpektorja
•ni imenoval odgovornega 
nadzornika
izvajalec
•ni imenoval odgovornega 
vodje del; odgovornega vodjo 
posameznih del
•ne razpolaga z PZI 
dokumentacijo
•neustrezno zavarovanje 
odgovornosti za škodo do 
investitorja in tretjih oseb iz 
naslova opravljanja dejavnosti
•na gradbišču ni gradbenega 
dnevnika
•izvaja dela v nasprotju z PGD, 
PZI dokumentacijo ter 
gradbenim dovoljenjem 
oziroma spremembe niso 
ustrezno dokumentirane in 
potrjene.
•na gradbišču ne razpolaga z 
dokazili o skladnosti vgrajenih 
gradbenih materialov in 
proizvodov
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Slika 16: Ugotovljene kršitve ZGO-1 v letu 2015 (prirejeno iz Poročila IRSOP, 2016) 
Figure 16: Found violations of ZGO-1 in 2015 (summarized from Report IRSOP, 2016) 
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NAKLON	STREHE,	PARKIRIŠČE	 2	
NEUSTREZEN	STROKOVNI	NADZOR	 5	
OZNAČITEV	GRADBIŠČA	 14	
NADZOR	–	ZAVAROVALNE	POLICE	 6	
NEUSTREZEN	STROKOVNI	NADZOR	IN	OZNAČITEV	
GRADBIŠČA	
2	
ZAVAROVALNE	POLICE	IN	IZPOLNJEVANJE	POGOJEV	 4	
STROKOVNI	NADZOR,	ZAVAROVALNE	POLICE,	
IZPOLNJEVANJE	POGOJEV	IN	ZAKOLIČBA	OBJEKTA	
1	
POGODBA	ZA	IZVAJANJE	IN	IZPOLNJEVANJE	POGOJEV	 1	
NEUSTREZEN	STROKOVNI	NADZOR	IN	IZPOLNJEVANJE	
POGOJEV	
1	
IZVAJALEC	–	ZAVAROVALNE	POLICE	 1	
IZPOLNJEVANJE	POGOJEV	 3	
NAČRT	ORG.	GRADBIŠČA	IN	ZAVAROVALNE	POLICE	 1	
NEUSTREZEN	STROKOVNI	NADZOR	IN	ZAVAROVALNE	
POLICE	
1	
NEUSTREZEN	STROKOVNI	NADZOR	IN	ZAVAROVALNE	
POLICE,	ZAKOLIČBA,	DOKAZILA	O	SKLADNOSTI	VGRAJENIH	
MATERIALOV	
1	
IZVAJALEC	–	ZAVAROVALNE	POLICE	IN	ZAKOLIČBA	
OBJEKTA	
1	
IZVAJALEC	–	ZAVAROVALNE	POLICE	IN	IZPOLNJEVANJE	
POGOJEV	
1	
ZAGOTOVITEV	PZI,	STROKOVNI	NADZOR	TER	OZNAČITEV	
GRADBIŠČA		
1	
OZNAČITEV	GRABIŠČA,	GRADBIŠČE	NI	UREJENO	V	SKLADU	
Z	VARNOSTNIM	NAČRTOM	IN	PZI	
1	
OZNAČITEV	GRADBIŠČA,	NAČRT	ORG.	GRADBIŠČA,	PISNE	
POGODBE	Z	IZVAJALCEM	IN	NADZOROM,	IZPOLNJEVANJE	
POGOJEV	
1	
PZI	 1	
150/2	tč/1	odst.	
ZGO-1	
OZNAČITEV	GRADBIŠČA,	NADZOR	 2	
150/3	tč/1	odst.	
ZGO-1	
PREPOVED	UPORABE	OBJEKTA	 3	
152.čl.	ZGO-1	 NELEGALNA	GRADNJA	 32	
153.čl.	ZGO-1	 NESKLADNA	GRADNJA	 24	
154.čl.	ZGO-1	 NEVARNA	GRADNJA	 2	
SKUPAJ	IZREČENI	SANKCIJSKI	UKREPI	 111	
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Slika 17: Ugotovljene kršitve kazenskih določb (prirejeno iz Poročila IRSOP, 2016) 
Figure 17: Found violations of penalty provisions (summarized in the Report IRSOP, 2016) 
 
V letu 2014 je Inšpektorat RS za okolje in prostor ugotovil več nepravilnosti pri gradnji manj 
zahtevnih objektov, ki so se izvajale v lastni režiji neukih investitorjev. Ugotovljene so bile 
predvsem naslednje nepravilnosti: 
• neustrezna označitev in ureditev gradbišča, 
• nepravilno sklenjena zavarovanja oziroma celo nesklenjena zavarovanja. 
 
Nepravilnosti v zvezi z zakonsko določbo glede ureditve gradbišča, izdelavo načrta 
organizacije gradbišča in varnostnega načrta, ki jo določa 2. odstavek 82. člena ZGO-1, 
izvedejo pretežno fizične osebe ugotavlja inšpektorat RS za okolje in prostor. 
 
Preglednica 7 prikazuje izrečene sankcije kršiteljem 2. odstavka 82. člena ZGO-1, za katero je 
gradbeni inšpektor v preteklih letih izdal odločbo za odpravo nepravilnosti: 
 
 
 
 
VSE OBMOČNE ENOTE IRSOP 
 
 
OPIS NEPRAVILNOSTI 
ŠT. 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  
ZAKONSKIH 
DOLOČB 
ZP-1 (164/1/17 čl ZGO-1) NEUSTREZEN STROKOVNI NADZOR 3 
ZP-1 (172. čl ZGO-1) NEUSTREZNO IZPOLNJEVANJE 
GRADBENEGA DNEVNIKA 
1 
ZP-1 (164/1/1 čl  IN 179 čl. ZGO-1) GRADNJA BREZ DOKONČNEGA 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
18 
ZP-1 (ZIN) NEUPOŠTEVANJE ODREDBE 9 
ZP-1 (164/1/16 čl. ZGO-1) OZNAČITEV GRADBIŠČA 4 
 
ZP-1 (175 čl  IN 176 čl. ZGO-1) 
OPUSTITEV DOLŽNOSTI 
NADZORNIKA IN ODG. 
NADZORNIKA 
2 
ZP-1 (180/1 čl. ZGO-1) NESKLADNA GRADNJA 11 
ZP-1 (171/1/4 čl. ZGO-1) IZPOLNJEVANJE POGOJEV 1 
ZP-1 (171/1/14 čl. ZGO-1) OPUSTITEV DOLŽNOSTI 
IZVAJALCA 
2 
SKUPAJ IZREČENE KAZENSKE DOLOČBE (PREKRŠKI) 51 
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Preglednica 7: Sankcijski ukrepi izrečeni investitorju (Poročilo IRSOP, 2016) 
Table 7: Sanctions measures that IRSOP imposed on investor (Report IRSOP, 2016) 
 
Sankcija za kršitev investitorja 
P- pravna oseba, F-fizična oseba 
2013 2014 2015 ∑ 
P F P F P F  
Odprava nepravilnosti (1. tč. 1. odst. 150. čl. ZGO-1) 3 22 2 11 3 9 50 
Odločba ustavitev gradnje, ker nepravilnosti niso odpravljene 
(15. tč. 1. odst. 164. čl. ZGO-1) 
0 1 1 2 0 0 4 
SKUPAJ 3 23 3 13 3 9  
 
Na podlagi podatkov IRSOP glede ugotavljanja kršitev na podlagi 15. tč. 1. odst. 164. čl ZGO-
1, v povezavi z 82. čl. ZGO-1, lahko ugotovimo, da število ugotovljenih kršitev 82. člena ZGO-
1 upada in da se nepravilnosti odpravljajo v predpisanemu  roku za odpravo nepravilnosti. 
 
V okviru poostrenega nadzora so gradbeni inšpektorji preverjali tudi dnevno vodenje 
gradbenega dnevnika na gradbišču. Na podlagi pridobljenih podatkov je inšpektorat RS za 
okolje in prostor že v letu 2014 predlagal zakonodajalcu določitev zakonsko obvezne 
minimalne vsebine dnevnika ter obvezn trajno hrambo gradbenega dnevnika, ne glede na vrsto 
objekta. (IRSOP, 2014) 
 
4.3.2 Ugotovitve  
Inšpektorji so v letu 2015 izrekli več inšpekcijskih ukrepov tako v inšpekcijskih postopkih, kjer 
je bilo 111 ukrepov (Slika 16), kot v prekrškovnih postopkih, kjer je bilo 51 izrečenih sankcij 
(Slika 17). Glede nepravilnosti v zvezi z gradnjo so gradbeni inšpektorji z odločbo odredili, da 
se odpravijo v določenem roku. Iz slike 16, v kateri IRSOP obravnava podatke nadzora nad 
udeleženci pri gradnji za leto 2015, je težko konkretizirati ugotovljeno nepravilnost s strani 
gradbenega inšpektorja. Če vzamemo za primer nepravilnost v zvezi z zakoličbo objekta, za 
katero je inšpektor izdal odločbo za odpravo nepravilnosti. ZGO-1 v zvezi z zakoličbo objekta 
definira zakonske obveznosti in na podlagi tabele ni mogoče ugotoviti, ali je ugotovljena 
nepravilnost v zvezi z zakoličenjem objekta nastala zato, ker je zakoličben načrt izdelal geodet, 
ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z geodetskimi predpisi ali ker izvajalec o datumu in kraju 
zakoličenja ni pisno obvestil občinske uprave tiste občine, na katere območju leži zemljišče z 
nameravano gradnjo. To bi sicer moral storiti najpozneje osem dni pred zakoličenjem.  Možno 
pa je tudi, da izvajalec ni podpisal zakoličbenega načrta, če je bil pri zakoličenju navzoč.  
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Podobno velja v primeru ugotovljene nepravilnosti glede označitve gradbišča, in sicer zakonske 
obveznosti določajo obveznost in mesto označitve gradbišča z gradbiščno tablo, vsebina 
podatkov navedenih na gradbišči tabli itd. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti glede 
označevanja gradbišča ni mogoče ugotoviti, katera zakonska obveznost v povezavi z 
označevanjem gradbišča ni bila ustrezno izvedena. 
 
Pri nadzorniku in izvajalcu del so gradbeni inšpektorji ugotovili kršitve zakonskih določb glede 
na: 
 izpolnjevanje pogojev udeleženca pri gradnji oziroma imenovanja izvajalca ter 
nadzornika  
 v zvezi z neustreznim zavarovanjem odgovornosti. 
 
Tudi v tem primeru konkretizacija ugotovljenih kršitev zakonskih določb ni mogoča, saj ne 
vemo ali pri neustreznem zavarovanju odgovornosti ni bila ustrezna višina zavarovalne vsote 
ali morda ni bila ustrezna veljavnost zavarovalne police in obseg zavarovanja itd. Ni mogoče 
ugotoviti kaj konkretno krši posameznik pri  imenovanju izvajalca oziroma nadzornika del. 
 
Gradnja v lastni režiji je specifičen postopek gradnje objektov, ki velja le pri gradnji 
enostanovanjskega objekta za lastne potrebe, ki ima lahko eno klet in mansardo nad 
nadstropjem in z uporabno površino do 250 m2 koristne površine. Izjema sta gasilski in 
planinski dom, tam je uporabna površina velikosti  do 350 m2. V lastni režiji se lahko gradijo 
tudi kmetijske stavbe, planinski in gasilski domovi ter druge manjše stavbe, ki so namenjene 
opravljanju društvene dejavnosti. Ugotovljene nepravilnosti IRSOP v letu 2014 pri gradnji 
manj zahtevnih objektov, ki so se izvajale v lastni režiji ter pri neukih investitorjih, so bile 
predvsem naslednje nepravilnosti: 
 neustrezna označitev in ureditev gradbišča,  
 nepravilno sklenjena zavarovanja oziroma celo nesklenjena zavarovanja. 
 
Prav tako v primeru ugotovljenih kršitev IRSOP pri gradnji objektov v lastni režiji, na podlagi 
prejetih podatkov s strani IRSOP, ni mogoče doumeti, katere kršitve zakonskih obveznosti so 
bile ugotovljene pri gradnji manj zahtevnih objektov v lastni režiji.  
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Inšpektorat RS za okolje in prostor je v preteklih letih izvedel poostren nadzor nad izvrševanjem 
zakonsko določenega obveznega vodenja gradbenega dnevnika na gradbišču. Glede na obvezno 
vsebino in vodenje gradbenega dnevnika na gradbišču, ki ga določa Pravilnik o gradbiščih (UL 
RS št. 55/08 in 54/09). Zakonske obveznosti vodenja gradbenega dnevnika in obvezne vsebine 
gradbenega dnevnika so se z leti spreminjale in so vse milejše, kar pa negativno vpliva na 
doseganje zastavljenih ciljev predpisa ter izvajanje inšpekcijskega nadzora s katerim se preverja 
skladnost izpolnjevanja zakonskih določb.. Posledično je Inšpektorat RS za okolje in prostor na 
podlagi pridobljenih podatkov akcije poostrenega nadzora, predlagal določitev zakonsko 
obvezne minimalne vsebine dnevnika.  
 
4.3.3 Predlogi izboljšav izvrševanja zakonskih določb procesa graditve 
Prvotni namen izvajanja inšpekcijskega nadzora je izvajanje nadzora nad spoštovanjem in 
izvajanjem zakonskih določb ter povzemanje oziroma združevanje posameznih zakonskih 
določb pri izvajanju inšpekcijskega nadzora. Pomeni razpolaganje s pavšalnimi podatki glede 
kršitve zakonskih določb. Poleg tega zelo težko določimo, katere zakonske določbe so najbolj 
pogosto kršene oziroma neizvršene s strani udeležencev pri gradnji. Kot že omenjeno, je 
uspešno opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakonskih določb takrat, ko za 
ugotovljeno kršitev gradbeni inšpektor lahko izreče sankcijo, ki je izvršljiva. Zakon je uspešen 
in učinkovit takrat, ko je za vsako odstopanje od zakonodaje predpisana sankcija oziroma 
korekcija odstopanja od zakonodaje ter s tem vzpostavitev zakonitega stanja. 
 
Raziskovalci področja zakonodaje in ustreznosti zakonodaje so, z namenom ugotavljanja 
izvršljivosti zakonskih določb, pozornost usmerili k ugotavljanju odnosa posameznika in 
družbe glede dolžnosti izpolnjevanja zakonskih določil in predpisov. Veliko predhodnih 
raziskav glede skladnosti zakonodaje in predpisov je usmerjenih na ugotavljanje, ali je 
zakonodaja ustrezno oblikovana in razumljiva posameznikom. Vendar ugotovitve zadnjih 
raziskav kažejo, da so posamezniki in podjetja zakonske obveznosti izvajali iz naslednjih 
razlogov: 
 občutek dolžnosti spoštovanja zakonskih obveznosti in odgovornost za izvajanje dela 
skladno z veljavnimi predpisi in zakoni, 
 zaradi strahu pred izrečeno kaznijo v primeru ugotovljenega nespoštovanja in neskladja 
z zakonodajo  
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 zaradi pritiska družbe k dolžnosti spoštovanja zakonskih obveznosti in izpolnjevanja 
zahtev predpisov. 
Faktorje, ki vplivajo na usklajevanje dela z veljavnimi predpisi in zakonodajo ter izpolnjevanja 
zakonskih določil, je mogoče deliti na pozitivne in negativne faktorje. Pozitiven faktor je tisti, 
ki daje občutek pripadnosti in obveznosti posameznika k izpolnjevanju zakonskih zahtev ter 
izvajanje dela skladno z veljavnimi predpisi. Negativen faktor pa je tisti, ki vzbudi pri 
posamezniku strah pred ugotovitvijo kršitve zakona in izrečenimi sankcijami. (May, 2004) 
 
Sankcije imajo velik vpliv na učinkovitost izvrševanje zakonskih določb. Definirane sankcije 
za posamezne ugotovljene kršitve zakonskih določb so vplivni faktor učinkovitosti izvajanja 
zakonskih določb. Njegova intenzivnost je večja pri zakonih, ki imajo za vsako kršitev 
zakonske določbe dodeljen sankcijski ukrep, kot je pri Zakonu o cestnoprometnih predpisih 
(UL RS št. 109/2010) (v nadaljevanju: ZPrCP). Policisti na terenu preverjajo spoštovanje in 
izvajanje zakonskih določb in izrekajo sankcije za storjene kršitve zakonskih določb (v 
nekaterih primerih tudi sodniki). Nekoliko nižja je pri zakonih, ki imajo za kršitev zakonskih 
določb sankcije določene le delno oziroma dvoumno. V takem primeru inšpektorji na terenu 
lahko izrečejo opozorilo ter določijo rok za odpravo nepravilnosti, če menijo, da je to takšna 
nepravilnost, ki jo je kršitelj dolžan odpraviti (ZIN, načelo samostojnosti). ZGO-1 pri procesu 
graditve sicer definira sankcije v primeru kršitve zakonskih določb, ki se jo izreče pri graditvi 
udeležencu, ki je bil dolžan zakonsko obveznost izvršiti, vendar te zakonske določbe ni izvršil. 
ZGO-1 v 6. delu definira kazenske določbe, ki pa ne obravnavajo vseh zakonskih obveznosti 
za vse udeležence pri graditvi oziroma so le te pomanjkljive. Vsebinsko pomanjkljivi so tudi 
zakonsko določeni inšpekcijski ukrepi, ki so navedeni v preglednici 3. Vsebinsko nedoločen je 
150. člen ZGO-1, ki predstavlja splošni inšpekcijski ukrep, ki ga gradbeni inšpektor izreče v 
primeru ugotovljene nepravilnosti pri gradnji oziroma v zvezi z objektom. Zaradi boljše 
učinkovitosti inšpekcijskega nadzora je smiselno, da zakonodajalec konkretizira vrsto 
»nepravilnosti«, za odpravo katerih gradbeni inšpektor izreče splošni sankcijski ukrep. 
 
Za uspešno izvrševanje zakonskih določb bi bilo potrebno dopolniti ZGO-1 z določitvijo 
sankcijskih ukrepov za vsako neizvrševanje zakonske obveznosti procesa graditve. Slednje bi 
vplivalo tudi na uspešnost inšpekcijskega nadzora in delo gradbenega inšpektorja, saj bo v 
primeru ugotovljene kršitve zakonske določbe pri procesu graditve, lahko izrekel sankcijski 
ukrep za odpravo ugotovljene nepravilnosti. 
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V nadaljevanju magistrskega dela bom izdelala model procesa graditve, ki je zakonsko določen, 
z uporabo standarda IDEF0, ki omogoča izdelavo procesnega modela. Na podlagi modela 
zakonsko določenega procesa graditve, me zanima ali proces graditve v Sloveniji, ki je 
zakonsko določen, omogoča izvedbo nadzora pri procesu graditve v posameznih fazah procesa 
graditve. Pri ugotavljanju načrtovanja aktivnosti nadzora v procesu graditve, sem se 
osredotočila na aktivnosti nadzora, ki ga izvaja država v procesu graditve. 
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 MODELIRANJE PROCESOV NADZORA 
Metoda za informacijsko modeliranje objektov (Building Information Modeling, angl.) (v 
nadaljevanju: BIM) je proces ustvarjanja in upravljanja grafičnih prikazov ali modelov procesa 
v mrežni ali funkcijski obliki. Koncept BIM omogoča virtualno izvedbo procesa graditve že v 
začetni fazi, pred začetkom izvajanja gradnje objekta, kar pa omogoča zgodnje odkrivanje 
negotovih dogodkov in odstopanj pri izvedbi projektov. BIM omogoča izvedbo simulacij in 
analiziranje možnih vplivov na cilje projekta že v fazi zasnove procesa ter s tem prispeva k 
večji varnosti pred negotovimi dogodki in k zanesljivejšemu reševanju težav med izvajanjem 
procesa. BIM predstavlja orodje pri nadzoru procesa, saj udeležencem v procesu, ki nadzirajo 
izvajanje procesa, omogoča zgodnje odkrivanje neskladij z načrtovanim procesom ter pristop k 
hitremu reševanju v primeru ugotovljenih odstopanj izvajanja procesa glede na načrtovani 
potek procesa. S tem BIM zmanjšuje možnost nastanka tveganj, ki bi ovirala doseganje 
zastavljenih ciljev procesa.  
 
Model procesa se lahko izdela v dveh oblikah prikaza: 
1. »as - is« model, ki prikazuje, kaj se s procesom zgodi  
2. »to - be« model, ki ponazarja, kaj bi se s procesom lahko zgodilo. 
Oba oblikovna modela sta namenjena k izboljšanju organizacije dela in boljšemu pretoku 
informacij med procesom ter omogočata določitev ustreznih ukrepov (orodij) za uspešno 
izvedbo procesa v obliki kontrolnih točk, ki nadzirajo izvajanje ključnih faz procesa. Vendar za 
določitev ustreznih ukrepov procesa je potrebno najprej jasno opredeliti in razumeti obstoječi 
proces, ki se izdela z modelom »as - is«. Na podlagi ugotovitev pomanjkljivosti obstoječega 
procesa, se določijo potreba orodja in ukrepi, ki omogočajo izboljšavo upravljanja obstoječega 
procesa, ki pa se izdela s »to – be « modelom procesa. 
Zasnova grafičnega prikaza procesa se lahko izdela tako, da prikazuje sestavo procesa v več 
nivojih izvedbe, ali kot nivojski prikaz procesa, in sicer: 
 podroben nivojski prikaz, ki poudarja pretok informacij skozi celoten proces ali 
 splošni nivojski prikaz procesa, ki prikazuje le glavne faze procesa in dejanja, ki se 
zgodijo med posameznimi funkcijami procesa. 
Nivojski prikaz procesa je dvodimenzionalen proces (lahko tudi večdimenzionalen, kar je 
odvisno od zahtevnosti procesa), ki v eni osi prikazuje zaporedje faz procesa in v drugi osi 
prikazuje potrebne funkcije za izvedbo posamezne faze procesa (Tzortzopoulos, Sexton, 2005). 
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V okviru BIM obstaja več metod ali standardov, na podlagi katerih izdelamo model procesa, in 
sicer UML, IDEF0, Petri net, diagram pretoka podatkov, metoda razporejanja (Chen, Kamara, 
2007). V okviru magistrskega dela sem za izdelavo procesa graditve izbrala IDEF0 standard 
programskega jezika, ki omogoča izdelavo grafičnega prikaza procesa v več nivojih.  
 
IDEF0 se uporablja za načrtovanje novih procesnih sistemov ali izboljšanje obstoječih 
sistemov, in sicer na podlagi analiziranja obstoječih sistemov, ki se uporabljajo, ter spremljanja 
mehanizmov, s katerimi se funkcije izvajajo. Izdelava procesnih modelov s standardom IDEF0 
je preprosta in omogoča skladnost procesa, s hierarhično (nivojsko) razporeditvijo aktivnosti v 
obliki diagramov in besedil ter medsebojnih povezav. Modeliranje procesa z IDEF0 se izvaja z 
dvema komponentama, in sicer:  
 funkcijo, ki je ponazorjena s kvadratom (Slika 18), in  
 usmerjeno linijo, ki je sestavljena iz ene ali več segmentov usmerjenih linij, ki 
ponazarjajo kanal za prenos podatkov (Slika 18).  
 
Koncept modeliranja z standardom IDEF0 temelji na funkcijskem diagramu (flow block, angl.), 
ki se uporablja za prikaz poteka podatkov, sistema nadzorovanja in pretoka funkcij skozi 
celoten življenjski cikel procesa: 
 vhodni podatek – predstavlja podatek, ki je potreben za začetek izvajanja procesa, ki 
lahko predstavlja opis dejavnosti procesa ali dokument,  
 izhodni podatek – predstavlja podatek, ki je rezultat procesa, 
 nadzor ali kontrola – predstavlja nadzor, ki kontrolira izvajanje procesa, 
 orodje – predstavlja potrebno orodje ali vir za izvedbo funkcije. 
 
Pri izdelavi procesa je potrebno posamezne funkcije, ki so ključne za izvedbo procesa, povezati 
s povezovalno linijo. 
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Slika 18: Osnovni element standarda IDEF0 (skladno z IDEF0 standardom) 
Figure 18: Basic elements of standard IDEF0 (accordance with standard IDEF0) 
 
Metodologija IDEF0 za načrtovanje in analiziranje procesov je v tujini že dalj časa v uporabi. 
Prvi začetki razvoja metode IDEF0 segajo v leto 1970, ko je služila kot orodje za analizo in 
komunikacijo pri United States Air Force (Zračne sile Združenih držav) in na podlagi 
nadaljnjega razvoja. V okviru programa »Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM)« 
je razvita cela serija IDEF metodologij, in sicer: 
IDEF0 – modeliranje funkcij 
IDEF1 – informacijsko modeliranje 
IDEF1X – modeliranje podatkov 
IDEF2 – modeliranje simulacij sistemov 
IDEF3 – opis in modeliranje procesnih tokov 
IDEF4 – razvoj objektno orientiranih modelov 
IDEF5 – generiranje ontoloških modelov 
IDEF6 – opis principov 
IDEF8 – modeliranje uporabniških vmesnikov 
IDEF9 – načrtovanje IS po scenariju 
IDEF10 – modeliranje arhitekture implementacije 
IDEF11 – modeliranje obstoječih gradnikov informacij 
IDEF12 – modeliranje organizacije 
IDEF13 – načrtovanje drevesnih struktur 
IDEF14 – načrtovanje omrežja 
(Rozman, 2007). 
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Standard IDEF0 je v tujini že precej časa v uporabi tudi na področju gradbeništva, in sicer z 
namenom izdelave grafičnega prikaza procesa graditve. Leta 1990 je bila izdelana primerjava 
procesa proizvodnje in procesa graditve, ki je bila razvita na podlagi elementov standarda 
IDEF0 (Sanvido, Member, ASCE in Medeiros, 1990). 
 
Z uporabo metode IDEF0 je v preteklosti bil izdelan procesni model za celoten življenjski cikel 
gradbenega projekta, in sicer na podlagi integracije posameznih faz procesa graditve. Procesni 
model predstavlja osnovni model pri razvoju procesnih modelov na drugih področjih 
managementa. V okviru integracije procesa graditve se proces delili na štiri podprocese, in 
sicer:  
 začetek, ki obsega določitev ciljev projekta, izvedbo študije izvedljivosti, sprejemanje 
odločitve in splošno planiranje projekta, 
 načrtovanje, ki obsega izdelavo idejnega projekta in izvedbenega projekta, priprava 
pogodb,  
 gradnja, ki obsega metodo izvajanja, gradnja objekta in vgradnja inštalacij,   
 uporaba, obsega uporabo in vzdrževanje objekta, vrednotenje in demontažo. 
Rezultat posameznega podprocesa je hkrati kontrola ali vhodni podatek naslednjega 
podprocesa. Izhodni podatek procesa graditve predstavljajo zahteve investitorja, to so zgrajeni 
objekt in informacija o ustreznosti vgradnje inštalacij in informacija o ustreznosti gradnje 
objekta. Orodja, potrebna za izvedbo posameznega podprocesa, so po mnenju avtorjev človeški 
vir (ljudje) in korelacijski faktorji. Zahteve investitorja in zakonske zahteve izpolnjevanja 
procesa graditve predstavljajo nadzorni element, ki nadzira izpolnjevanje zahtev procesa. 
Nadzorni organ nadzira izpolnjevanje zahtev procesa graditve v primeru, da proces ni 
zaključen. Proces je pravilno zasnovan v primeru, ko je rezultat posameznega podprocesa hkrati 
vhodni podatek za začetek naslednjega podprocesa in omogoča izpolnjevanje pričakovanih 
zahtev procesa (Chen, Hu in Mo, 2008). 
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Slika 19: Funkcijski model gradbenih projektov (prirejeno po Chen, Hu in Mo, 2008) 
Figure 19: The Function Model for Construction Projects (summarized after Chen, Hu and Mo, 2008) 
 
V Sloveniji je standard IDEF0 na področju gradbeništva uporabil Žiga Turk v prispevku 
»Construction informatics: Definition and ontology«, s pomočjo tega standarda je izdelal 
proces gradbene informatike, ki se deli na več podprocesov, ki so med seboj povezani. 
Gradbena informatika označuje gradbeništvo in raziskave na področju gradbeništva vezane na 
tehnologijo. Na podlagi ontologije procesa gradbene informatike je mogoče izpostaviti lastnosti 
tega procesa, in sicer enostavno strukturiranje, enostavno pridobivanje informacij in odkrivanje 
novih tem, ki jih brez tehnologije ne bi odkrili. Avtor je pri oblikovanju ontologije procesa 
gradbene informatike upošteval temeljno načelo procesa, ki omogoča na podlagi raziskave 
gradbene informatike, izvedbo novega mehanizma v gradbeni industriji in potencialno 
transformacijo celotne gradbene industrije. Na podlagi ontologije je avtor proces razdelil na 
štiri podprocese, in sicer: strategija raziskav, temeljna raziskava, prenos znanja in vpliv 
raziskave.  
 
5.1 Model procesa graditve z uporabo standarda IDEF0 
Proces graditve v Sloveniji je določen na podlagi ZGO-1, ki določa zakonske obveznosti 
oziroma aktivnosti procesa graditve, ki jih je z vidika zaščite javnega interesa potrebno izvesti 
v postopku graditve. Na osnovi ontologije je mogoče graditev razdeliti na osnovne faze gradnje 
objekta, ki jih zakon določa, in sicer: 
1. Izdelava projektne dokumentacije – projektiranje 
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2. Pridobivanje gradbenega dovoljenja 
3. Gradnja objekta 
4. Pridobivanje uporabnega dovoljenja 
5. Uporaba objekta. 
Posamezna faza graditve ali podproces ima določene lastnosti in zahtevane pogoje, ki jih je 
potrebno opraviti za izvedbo posamezne faze oziroma podprocesa procesa graditve.  
 
5.1.1 Uporaba elementov standarda IDEF0 pri izdelavi procesnega modela  
Za opis procesa graditve sem uporabila programsko orodje Microsoft Visio 2013, ki podpira 
uporabo metode IDEF0.  
 
Slika 20: Elementi IDEF0 standarda (vir: Microsoft Visio 2013) 
Figure 20: Elements of IDEF0 standard (source: Microsoft Visio 2013) 
 
Začetek modela procesa se začne z izbiro elementa »Naslovni blok« za določitev naslova 
procesa. V ukazno okno vnesemo ime procesa »Proces graditve« ter številko procesa, ki je 
običajno številka procesa (Slika 21).  
 
Slika 21: Element za določitev imena procesa (vir: Microsoft Visio 2013) 
Figure 21: Element for definition of the process name ( source: Microsoft Visio 2013) 
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Dejavnost procesa se določi z elementom »Polje z dejavnostjo«, ki je rezultat modela procesa 
in sicer »Graditev objekta«. Po izbiri elementa se odpre ukazno okno, v katerega se vpiše ime 
procesa ali podprocesa ter številka procesa (Slika 22). 
 
 
Slika 22: Element za določitev dejavnost procesa (vir: Microsoft Visio 2013) 
Figure 22: Element for activity definition of the process (source: Microsoft Visio 2013) 
 
K procesu graditve je potrebno dodati vhodno in izhodno dejanje procesa graditve, ki se 
določijo s povezovalnim konektorjem »enonožni povezovalnik« (Slika 23).  
 
 
Slika 23: Povezovalni konektor (vir: Microsoft Visio 2013) 
Figure 23: Legged connector (source; Microsoft Visio 2013) 
 
Pri procesu graditve je vhodno dejanje »odločitev investitorja za graditev objekta, ki predstavlja 
dejanje za začetek procesa. Kot izhodno dejanje, ki je rezultat procesa graditve, pa »zgrajeni 
objekt« (Slika 24). 
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Slika 24: Poimenovanje enonožnega povezovalnika (vir: Microsoft Visio 2013) 
Figure 24: Naming of the legged connector (source: Microsoft Visio 2013) 
 
Podprocese se izdela po enakem postopku kot osnovni proces, ki je bil prej opisan. Postopek 
od osnovnega procesa je dopolnjen le v tem, da sem podprocesom dodala s povezovalno linijo, 
ki ponazarja nadzor procesa graditve ter potrebna orodja za izvedbo podprocesa in sta 
vertikalno usmerjena proti procesu graditve. 
 
Podprocese procesa graditve se poveže z elementom »IDEF0 povezovalnik«, ki je povezovalna 
linija med podprocesi in predstavlja dejanje ali dokument, ki je rezultat enega podprocesa in 
hkrati vhodni podatek drugega procesa. Zaradi lažje razumljivosti in preglednosti prikaza 
procesa sem povezovalno linijo poimenovala glede na dejanje ali dokument, ki je rezultat 
posameznega procesa glede na zakonske določbe (Slika 25).  
 
 
Slika 25: Povezava poodprocesov z elementom »IDEF0 konektor« (vir: Microsoft Visio 2013) 
Figure 25: Connection of subprocesses with the IDEF0 connector (source: Microsoft Visio 2013) 
 
IDEF0 standard omogoča izdelavo procesnega modela procesa graditve v večdimenzionalni 
obliki, pri kateri je razviden nivojski prikaz procesa graditve, saj je posamezni podproces 
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procesa graditve, ki ga določa ZGO-1, tudi sestavljen iz procesov (Priloga C in D). Pri izdelavi 
tovrstnega modela procesa je zaradi boljše preglednosti pri izdelavi procesnega modela procesa, 
posamezne podprocese izdelati na ločenih delovnih površinah (Slika 26). 
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Slika 26: Podprocesi procesa graditve (vir: lasten) 
Figure 26: Subprocess of building process (source: own) 
 
5.2 Model procesa graditve z IDEF0  standardom 
Za izdelavo modela procesa graditve sem uporabila elemente, ki jih omogoča standard IDEF0. 
Model procesa graditve, ki sem ga izdelala z uporabo elementov IDEF0 standarda, ki sem jih 
predhodno opisala ob upoštevanju zakonskih določb procesa graditve je prikazan na sliki 27. 
Proces graditve, ki je zakonsko določen, je sestavljen iz naslednjih podprocesov, ki so med 
seboj povezani in sicer:  
 Izdelava projektne dokumentacije, 
 Pridobivanje gradbenega dovoljenja, 
 Gradnja objekta, 
 Pridobivanje uporabnega dovoljenja, 
 Uporaba objekta. 
 
Začetek procesa graditve je vhodno dejanje »odločitev investitorja za graditev objekta« in 
izhodno dejanje, ki je rezultat procesa graditve, pa »zgrajeni objekt«. Vhodna in izhodna dejanja 
posameznih podprocesov procesa graditve sem povzela glede na določbe ZGO-1 in sicer: 
 odločitev investitorja za graditev objekta, 
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 vlaganje zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 izdano gradbeno dovoljenje, 
 vlaganje zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
 izdano uporabno dovoljenje in 
 uporaba objekta. 
Izhodna dejanja posameznega podprocesa procesa graditve so hkrati tudi vhodna dejanja za 
začetek izvajanja naslednjega podprocesa (Slika 27). 
 
Posameznemu podprocesu modela procesa graditve, sem glede na zakonske določbe ZGO-1, 
dodala vrsto nadzora, ki nadzira izvajanje podprocesa in sicer: 
 nadzor (javni interes), ki ga izvaja državni organ (gradbeni inšpektor ali pristojni 
upravni organ za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja) in je ponazorjen z rdečo 
barvo (Slika 27)  
 nadzor (zasebni interes), ki ga izvaja investitor oziroma gradbeni nadzor pri podprocesu 
Gradnja objekta in je ponazorjen z modro barvo (Slika 27). 
 
Za izvedbo podprocesa procesa graditve so potrebna določena orodja ali viri, da se podproces 
lahko izvede. Pri modelu procesa graditve, ki je zakonsko določen, sem upoštevala naslednje 
vire: 
 finančna sredstva, 
 delovna sila, 
 udeleženci pri graditvi, 
 material, 
 mehanizacija, 
 dokumenti (gradbeni dnevnik, projektna dokumentacija, dokazila o vgradnji materiala) 
 programska oprema,  
 pogodbeni akti in 
 strokovno znanje. 
Vpliv orodja na uspešnost in učinkovitost nadzora pri procesu graditve, sem ponazorila z 
različnimi barvami in sicer strokovno znanje sem ponazorila z vijolično barvo medtem ko so 
ostali viri ponazorjeni z zeleno barvo. Zakonske določbe procesa graditve določajo obvezno 
izpolnjevanje strokovne usposobljenosti udeležencev pri izvedbi posameznega podprocesa 
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procesa graditve, razen pri podprocesu Pridobivanje gradbenega dovoljenja in Pridobivanje 
uporabnega dovoljenja, kar je ponazorjeno s prekinjeno črto (Slika 27).  
 
 
Slika 27: Model procesa graditve izdelan z IDEF0 standardom (vir: lasten) 
Figure 27: Model of building process with IDEF0 standard (source: own) 
 
Na podlagi izdelanega procesnega modela procesa graditve (Slika 27), ugotavljam, da je nadzor 
zagotovljen pri vseh podprocesih procesa graditve, vendar strokovno pomanjkljivo. Nadzor, ki 
se izvaja z namenom zaščite javnega interesa države, je zagotovljen pri vseh podprocesih 
procesa graditve, razen pri podprocesu »Izdelava projektne dokumentacije PGD«. V tem 
podprocesu ZGO-1 ne določa obvezne prisotnosti nadzornega organa v fazi načrtovanja 
projektne dokumentacije, ki bi nadziral izpolnjevanje bistvenih lastnosti objekta.  
 
Nadzor nad ustreznostjo projektne dokumentacije PGD in izpolnjevanjem bistvenih lastnosti 
objekta se izvaja v podprocesu »Pridobivanja gradbenega dovoljenja«, ko upravni državni 
organ pri izdelani projektni dokumentaciji PGD preveri, ali jo je izdelal projektant, ki izpolnjuje 
pogoje za projektiranje, ter obvezno sestavo projekta, kamor sodijo vodilna mapa, načrti in 
elaborati. Slednje pomeni, da državni nadzorni organ, v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, ne 
preveri vsebine projekta PGD oziroma izpolnjevanja bistvenih lastnosti načrtovanega objekta z 
vsebinskega vidika.  
 
Z izdajo gradbenega dovoljenja se dovoljuje začetek gradnje objekta oziroma naslednjega 
podprocesa »Gradnja objekta«. Nadzor v podprocesu »Gradnje objekta« izvajata gradbeni 
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nadzor in gradbeni inšpektor, za katera ZGO-1 zahteva strokovno usposobljenost za izvajanje 
nadzora nad potekom gradnje objekta. Oba nadzorna organa ugotavljata skladnost gradnje na 
podlagi projekta za izvedbo (PZI), ki mora biti izdelan v skladu s projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD), ki je sestavni del gradbenega dovoljenja, s katerim se s strani 
države dovoljuje začetek gradnje objekta. Vendar za ugotovljena neskladja gradnje glede na 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo zakonske določbe procesa 
graditve določajo, da mora investitor pridobiti novo gradbeno dovoljenje, ki bo ponovno izdano 
brez vsebinskega nadzora projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg tega se v fazi 
»Gradnje objekta« pojavi dejavnik, ki vpliva na uspešnost in učinkovitost nadzora v procesu 
graditve. Izvajalec del je dolžan objekt graditi po projektu za izvedbo (PZI), ki ga lahko izdela 
drug projektant, kot je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zakonske 
določbe procesa graditve ne predvidevajo obvezno kontrolo skladnosti projektne 
dokumentacije PZI z PGD, kar pa je z vidika nadzora v procesu graditve, strokovno 
nesprejemljivo. Gradbeni dnevnik predstavlja edini dokument na podlagi katerega se lahko v 
fazi »Gradnje objekta« izvaja nadzor v procesu graditve, vendar je tudi ta vsebinsko in 
strokovno pomanjkljiv, saj ZGO-1 ne predpisuje obvezne vsebine gradbenega dnevnika. 
 
Tudi v naslednjem podprocesu »Pridobivanje uporabnega dovoljenja« izvaja nadzor upravni 
državni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, s katerim preverja skladnost gradnje z izdanim 
gradbenim dovoljenjem. Zakonske določbe procesa graditve določajo, da mora državni organ 
preveriti tudi skladnost projekta izvedenih del s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
ki ga v podprocesu »Pridobivanja gradbenega dovoljenja« niti ni vsebinsko pregledal. To tudi 
pomeni, da se državni nadzorni organ v podprocesu »Pridobivanja uporabnega dovoljenja« 
seznanja z dvema novima projektoma in hkrati na podlagi njune primerjave ugotavlja skladnost 
gradnje, s tem da je že izdano gradbeno dovoljenje.  
 
Po izdaji uporabnega dovoljenja se začne naslednji (končni) podproces procesa graditev 
»Uporaba objekta«, ki ga nadzira gradbeni inšpektor. V fazi uporabe objekta projekt izvedenih 
del in uporabno dovoljenje predstavljata edino dokumentacijo na podlagi katere je mogoče 
opraviti nadzor pri uporabi objekta. V kolikor le-ta ni bila ustrezno pregledana v fazi 
»Pridobivanja uporabnega dovoljenja«, bo posledično tudi v fazi »Uporabe objekta« neustrezen 
nadzor v procesu graditve. 
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 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Na podlagi izdelanega procesnega modela procesa graditve (Slika 27) ugotavljam, da so 
podprocesi procesa graditve sicer ustrezno povezani in da je za posamezen podproces definiran 
nadzorni mehanizem, vendar ne predvideva izvedbo nadzora s strani države v vseh podprocesih 
procesa graditve, kar vpliva na uspešnost inšpekcijskega nadzora pri procesu graditve. Poleg 
tega ima proces graditve določena potrebna orodja in vire za izvedbo posameznih podprocesov 
procesa graditve, kamor sodijo udeleženci pri graditvi, imenovanja v strokovni naziv 
(projektant, izvajalec, gradbeni nadzor, gradbeni inšpektor), pooblastila za opravljanje 
gradbenega nadzora, gradbena pogodba, pogodba za gradbeni nadzor, pogodba za izdelavo 
projektne dokumentacije, dokumentacija gradnje objekta, pooblastila za inšpekcijski nadzor itd.  
 
Na podlagi modela procesa graditve ugotavljam, da le-ta ne omogoča izvajanja nadzora s strani 
države v vseh fazah procesa, kar pomeni, da je zakonsko določen proces graditve, z vidika 
izvajanja nadzora, neustrezen.  
 
Da bi bil proces graditve lahko uspešno zaključen, mora biti zakonsko določen proces graditve 
zasnovan tako, da so posamezni podprocesi procesa graditve določeni tako, da imajo definirane 
vhodne in izhodne podatke, nadzorne mehanizme ter ustrezna orodja in vire za uspešno izvedbo 
posameznega podprocesa. Z vidika uspešnega in učinkovitega nadzora s strani države 
(inšpekcijski nadzor) v procesu graditve to pomeni, da so nadzorni mehanizmi, ki nadzirajo 
izpolnjevanje zahtev posameznega podprocesa, zagotovljeni v vseh fazah procesa graditve. 
Poleg tega je za uspešen in učinkovit nadzor zelo pomembno, da zakonske določbe procesa 
graditve, določajo potrebne vire in orodja, na podlagi katerih je mogoče zagotoviti uspešnost in 
učinkovitost nadzora v procesu graditve.  
 
Na sliki 28 so prikazane potrebne aktivnosti nadzora v procesu graditve, ki je zakonsko določen 
in potrebna orodja za izvedbo uspešnega in učinkovitega nadzora pri zakonsko določenem 
procesu graditve (Slika 28).  
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Slika 28: Ukrepi za uspešen in učinkovit nadzor v procesu graditve (vir: lasten) 
Figure 28: Measures for succesful and efficient supervising in building process (source: own) 
 
Za uspešen nadzor pri procesu graditve mora biti proces graditve zasnovan tako, da je nadzor s 
strani države zagotovljen pri vseh podprocesih procesa graditve. Z vidika uspešne izvedbe 
procesa graditve sem izpostavila naslednje pomanjkljivosti procesa, ki vplivajo na uspešnost 
nadzora pri procesu graditve in sicer: 
 določitev nadzornega mehanizma s strani države (neodvisen strokovni nadzor) v 
podprocesu »Izdelave projektne dokumentacije«. Podproces izdelava projektne 
dokumentacije predstavlja začetek procesa graditve in eno najpomembnejših faz 
procesa, saj se v začetni fazi načrtuje objekt, ki mora izpolnjevati zahteve investitorja 
in bistvene lastnosti objekta za zagotavljanje zaščite javnega interesa. Na podlagi opisa 
procesa graditve je mogoče ugotoviti, da je nadzor nad procesom izdelave projektne 
dokumentacije zagotovljen le s strani investitorja, ki pa v prvi vrsti ščiti zasebni interes. 
Zaradi zagotavljanja javnega interesa procesa graditve bi bilo potrebno v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za pridobitve gradbenega dovoljenja imenovati neodvisno 
strokovno organizacijo s strani države, ki bi izvajala (vsebinski) nadzor nad procesom 
pridobivanja gradbenega dovoljenja ter ustrezno izdelavo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja z namenom zagotavljanja bistvenih lastnosti objekta, 
 orodja, ki jih zakon določa za izvedbo podprocesa »Pridobivanja gradbenega 
dovoljenja« in podprocesa »Pridobivanja uporabnega dovoljenja«, ki hkrati 
predstavljata dejanje, s katerim državni organ nadzira izpolnjevanje bistvenih lastnosti 
objekta, z namenom zaščite javnega interesa. Za uspešen nadzor pri podprocesu 
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»Pridobivanja gradbenega dovoljenja« in podprocesu »Pridobivanja uporabnega 
dovoljenja« je potrebno dodatno orodje. To je »strokovno znanje« državnega organa 
(upravna enota), s katerim se nadzira izpolnjevanje bistvenih lastnosti objekta tudi z 
vsebinskega vidika. Zakonske določbe procesa graditve zahtevajo strokovno znanje za 
izvajanje nadzora pri podprocesu »Gradnja« in sicer pooblastilo in strokovni izpit za 
gradbenega inšpektorja ter strokovni izpit za odgovornega nadzornika. Zato bi bilo 
potrebno za izvedbo uspešnega nadzora pri procesu graditve zakonsko določiti 
obveznosti izpolnjevanja strokovnega znanja državnega organa, ki izvaja nadzor v 
začetni in zaključni fazi procesa graditve, to je podproces »Pridobivanja gradbenega 
dovoljenja« in »Pridobivanja uporabnega dovoljenja«, 
 Obvezna zakonsko določena vsebina gradbenega dnevnika, 
 Zakonska obveznost nadzora skladnosti PGD in PZI pred začetkom izvajanja del po 
PZI. 
 
Podrobnejši nabor ukrepov izboljšav nadzora v procesu graditve, ki jih je po moji oceni 
potrebno vključiti v proces graditve, z namenom učinkovitejšega in uspešnejšega izvajanja 
nadzora je prikazan na sliki 28. 
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 POVZETEK (SUMMARY) 
7.1 Povzetek 
Gradbeni projekt sestavlja zbir negotovih in kompleksnih dogodkov, ki so med seboj povezani 
in se različno odvijajo. Kot rezultat poteka dogodkov nastajajo posledice, ki lahko pomenijo 
spremembo planiranega poteka izvajanja projekta in če niso identificirane, se velikokrat projekt 
ne zaključi tako, kot smo sprva načrtovali.  
V magistrski nalogi sem obravnavala terminologijo nadzora pri procesu graditve in zakonsko 
podporo, ki določa obvezne aktivnosti nadzora pri procesu graditve v Sloveniji. Ugotovila sem, 
da je izvajanje nadzora pri procesu graditve, pomemben dejavnik pri izvajanju procesa graditve, 
saj spremlja in nadzira potek procesa glede na načrtovani plan izvedbe procesa, ki je določen z 
namenom doseganja zastavljenih ciljev procesa  
 
Inšpekcijski pregled je po mnenju Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (The 
Organisation for Economic Co-operation and Development, angl.) (v nadaljevanju OECD) 
eden najpomembnejših načinov za ustrezno uveljavljanje predpisov in zagotavljanja skladnosti 
s predpisi. Sankcije za ugotovljene kršitve zakonskih določb predstavljajo močen klasifikacijski 
oprijem inšpekcijskega nadzora, s katerim se odpravijo ugotovljena odstopanja od zakonsko 
predpisanih obveznosti procesa graditve. V magistrski nalogi sem z namenom ugotavljanja 
vpliva inšpekcijskega nadzora pri procesu graditve, obravnavala ugotovitve Inšpektorata RS za 
okolje in prostor, glede ugotovljenih kršitev zakonskih določb pri procesu. Ugotovila sem, da 
so sankcije, ki jih Zakon o graditvi objektov določa pomanjkljive. Za izvedbo uspešnega in 
učinkovitega inšpekcijskega nadzora pri procesu graditve, je potrebno zakonsko ureditev 
sankcij ustrezno dopolniti tako, da je za vsako kršitev zakonske določbe natančno definirana 
sankcija za odpravo ugotovljene kršitve. 
 
Na podlagi analize zakonske ureditve izvajanja nadzora pri procesu graditve v nekaterih 
evropskih državah, sem ugotavljala podobnosti in razlike z zakonsko ureditvijo nadzora v 
procesu graditve v Sloveniji. Ugotavljam, da ima zakonska ureditev nadzora procesa graditve 
v Sloveniji največ skupnih aktivnosti nadzora z zakonsko ureditvijo Hrvaške, ko nadzor 
izvajajo gradbeni inšpektorji in gradbeni nadzor. Najmanj podobnosti sem ugotovila z 
madžarsko zakonsko ureditvijo nadzora pri procesu graditve, pri kateri izvajajo nadzor procesa 
graditve le gradbeni inšpektorji. Z vidika uspešnega in učinkovitega nadzora pri procesu 
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graditve imajo ustrezno zakonsko ureditev nadzora v procesu graditve Italija, Nemčija in 
Avstrija, pri katerih se izvaja nadzor procesa graditve že v fazi obravnave projektne 
dokumentacije na podlagi katere državni organ dovoljuje začetek gradnje. V ta namen državni 
organ določi strokovno komisijo ali neodvisnega pooblaščenega inženirja, ki preveri skladnost 
projektne dokumentacije pred začetkom gradnje objekta. Na podlagi primerjave zakonske 
ureditve nadzora pri procesu graditve sem ugotovila, da le v Sloveniji za gradnjo 
enostanovanjskega objekta, ki je grajen v lastni režiji ali za nezahteven objekt, organ ki je izdal 
gradbeno dovoljenje ne preverja skladnosti grajenega objekta glede na izdano gradbeno 
dovoljenje. Slednje se mi zdi z vidika učinkovitega in uspešnega nadzora neustrezno, zato bi 
bilo potrebno zakonodajo ustrezno korigirati tako, da se obveznost tehničnega pregleda izvede 
ne glede na vrsto ali način gradnje objekta. 
 
Zakonsko določen proces graditve je enkraten proces graditve, pri katerem so cilji zakonsko 
določeni in predstavlja standardni okvir izvajanja gradbenega projekta. V magistrskem delu 
sem na podlagi pregleda tuje strokovne literature na področju tveganj, ki so jim izpostavljeni 
gradbeni projekti, analizirala dejavnike, ki povzročajo tveganja gradbenih projektov. Ugotovila 
sem, da je poznavanje tehnik obvladovanja tveganj v procesu graditve pomemben dejavnik, ki 
vpliva na uspešen nadzor pri procesu graditve, katerega je potrebno zagotoviti s stalnim 
nadzorom poteka izvajanja procesa graditve v celotnem življenjskem ciklu procesa graditve. 
 
V magistrski nalogi sem na podlagi modela zakonsko določenega procesa graditve, ki sem ga 
izdelala z uporabo standarda IDEF0, raziskala ali proces graditve omogoča izvajanje nadzora. 
Ugotovila sem, da je zakonsko določen proces graditve v Sloveniji, z vidika izvajanja 
uspešnega in učinkovitega nadzora v procesu graditve, neustrezen, saj ne omogoča izvajanje 
nadzora v procesu graditve v vseh fazah procesa. Posledično na takšni zasnovi procesa graditve 
ni mogoče ugotavljati mehanizmov, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost nadzora pri 
procesu graditve.  
 
7.2 Summary 
Construction project is collection of interconnected unpredictable and complex events that 
unfold in different ways. Consequences of this unpredictable unfoldings can make changes to 
planned project. If not detected in time this consenquences obstruct accomplishing of goals 
layed out in building plan.  
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In my master thesis I described supervising terminology of construction process and legal 
framework which prescribes legally binding supervising activities in Slovenia. After overview 
of Slovenian legally prescribed activities for construction process I can conclude that 
supervising of construction process is key factor in this process. Supervising allows 
construction process to ensue according to planned goals. 
 
According to  Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD inspection 
overwiev is one of most important tool for successful implementation of required regulations. 
Legal sanctions for cases violation of legal provisions represent a strong grip for inspection 
supervising, which eliminate deviations from the statutory obligations of construction process. 
In my master thesis I also try to evaluate impact of inspection controll on construction process 
in Slovenia. In order to do so I analyse findings of inspection office RS for environment and 
space concerning violations of legal provisions for construction process. I established that 
sanctions for violations of legal provisions constitute strong vehicle for annulation of detected 
unregularities in legally binding activities during building process. I collected data of inspection 
office RS for environment and space. I also analyse slovenian law for building objects and 
prescripted sanctions it contains. I find legal sanctions to be insufficient. In order to make 
inspection supervising efficiente and effective some legal corrections are needed. Sanctions for 
every violation of legal provision must be define in detail. 
 
Based on analysis of legal arrangements of supervising construction process in some European 
countries I was able to compare similarities and differences in legally prescribed regulations. 
Slovenia and Croatia have similar law prescripted supervising activities. This means 
supervising is implemented by construction inspector and construction supervision. Hungarian 
law for supervising construction proces is least comparable to slovenian. Supervising is left 
only to construction inspectors. Efficiency and effectiveness supervising of construction 
process can be found in Italy, Germany and Austria. In these countries supervising is activated 
in early phase of project documentation proceedings. State authorises starting of construction 
process if project documentation takes into account all regulations prescribed by law. To assure 
project documentation is legally valid commision of experts is formed. Authorized independent 
engineer is another option. Based on my analyses of legal arrangements I came to conclusion 
that Slovenia is only country in my research lacking supervision of compatibility of issued 
building permit and actual building of object. This is the case only for one-apartment building, 
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self- build building or simple object. This kind of legal arrangment is causing  uneffective 
supervising. Law has to be corrected in a way that every object is subjected to tehnical 
overview.  
 
Legally prescribed construction process is onetime building process which goals are legally 
prescribed to fulfill legal commitments of construction process. In this thesis I reviewed on the 
basis of foreign professional literature in the field of risk they are exposed to construction 
projects and analyze the factors that cause risks of construction projects. I found that knowledge 
techniques of risk management is important factor that affects the efficiency of supervision in 
the process of construction, which is provided with continuous supervision of implementation 
course of construction process throughout the lifecycle of construction process. 
 
Based on model of construction process prescribed by law and construed with application of 
standard IDEF0 I was able to find if construction process allow supervision. I found out that a 
legal design construction process allows the implementation of supervision mechanisms in most 
phases of the construction process, but supervision is technical deficient. In such a design of 
construction process, it is not possible to establish mechanism which influence on efficiency 
and effectiveness of supervision in construction process. 
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